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1 HANKKEEN ESITTELY 

1.1 Perustiedot hankkeesta 

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen -hankkeessa 

pilotoitiin vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimintaa sekä selvitettiin yhdessä alan 

toimijoiden kanssa metsien kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen avulla saavutettavan 

hiilensidonnan lisäyksen kaupallistamismahdollisuuksia. Hankkeessa vahvistettiin 

koulutusten, viestinnän sekä tietojärjestelmäkehityksen avulla metsänomistajien ja 

metsäalalla työskentelevien ymmärrystä hiilensidonnasta sekä vapaaehtoisten 

hiilimarkkinoiden toiminnasta. Hankkeessa selvitettiin lisäksi vapaaehtoisten 

hiilimarkkinoiden sosioekonomisia vaikutuksia, sillä tavoitteena oli edistää 

kokonaistaloudellista kestävyyttä myös muuten kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Hanke toteutettiin osana maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -kehittämishanke-

kokonaisuutta vuosien 2022–2024 aikana. Hankkeen toteuttajana toimi 

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy. 

1.2 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeessa perehdyttiin hiilensidonnan kaupallistamismahdollisuuksiin. Hankkeen 

tavoitteena oli kehittää hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmä sekä pilotoida hiilimarkkinoiden 

toimintaa maankäyttösektorilla. Hankkeessa keskityttiin kiertoajan pidennyksellä ja 

lannoituksella saavutettavaan lisäisyyteen sekä sen kaupallistamiseen. Tavoitteena oli 

tuottaa kestävä liiketoimintamalli hiilensidonnan kaupallistamisen ympärille, jolloin toiminta 

voisi jatkua myös hankkeelle myönnetyn rahoituksen päätyttyä. 

Tavoitteena oli hankkeen avulla edistää alalla toimivien yritysten yhteistyötä sekä löytää 

yhdessä ratkaisuja hiilinielujen mittaamiseen, raportoinnin tarkkuuteen ja luotettavuuteen 

sekä kriteereiden selkeyteen ja tietopohjan kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa 

tietoa metsissä tehtävän ilmastotyön tueksi, edistää tämän tiedon käyttöä metsänomistajien 

ja metsäasiantuntijoiden keskuudessa sekä pyrkiä näin edistämään metsätalouden 

sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi edistää 

kokonaistaloudellista kestävyyttä myös muuten kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa eli 

selvittämällä lisäyksen kaupallistamisen sosioekonomiset vaikutukset. 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vähentää maa- ja 

metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä sekä ylläpitää ja vahvistaa 

hiilinieluja ja -varastoja. Ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on edistää 

kokonaiskestävästi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti seuraavia tavoitteita: 

- ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä 

- vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maankäyttösektorilla 

- edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen 

- tuottaa tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistää kyseisen tiedon käyttöä. 

Kokonaisuudessaan tässä hankkeessa edistettiin useampia maankäyttösektorin 

ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteista. Metsän kiertoajan pidentämisen sekä 

lannoituksen avulla voidaan parantaa metsien kasvua ja hiilinieluja sekä lyhyellä että pitkällä 
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aikavälillä. Kiertoajan pidennys ja lannoitus nostavat tukkipuun suhteellista osuutta koko 

kiertoajan aikaisesta puun tuotoksesta ja nostavat puuston kokonaistuotosta verrattuna 

normaaliin metsänhoidon perusuraan.  

Lisäksi tavoitteena oli, että hankkeen päätyttyä metsänomistajilla ja metsäasiantuntijoilla olisi 

paremmat valmiudet toimia vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla, ja että he osaisivat tunnistaa 

hiilensidontaan sopivia kohteita. Hankkeessa järjestettyjen koulutusten, 

tietojärjestelmäkehityksen sekä alan toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön avulla voitiinkin 

tuottaa tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistää kyseisen tiedon käyttöä. Hankkeessa luodut 

kriteeristö ja liiketoimintamalli oli tarkoitettu julkaistavaksi yleishyödyllisinä dokumentteina, 

jotta myös muut kuin hankkeen projektiryhmässä mukana olleet toimijat voivat niitä 

hyödyntää. Näin hankkeen avulla voitiin edesauttaa koko sektorin kehittymistä.  

Hankkeessa tuotettu tiivistelmä hiilimarkkinoiden sosioekonomisista vaikutuksista sekä 

yhteensopivuudesta kansallisten politiikkatavoitteiden kanssa on puolestaan auttanut 

arvioimaan, millaisia synergioita ja ristiriitoja hiilensidonnan kaupallistamisella on esimerkiksi 

puumarkkinaan energia-, kuitu- ja tukkipuun osalta. 

1.3 Yhteenveto hankkeesta 

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n toteuttaman hankkeen ”Kiertoajan pidennyksen 

ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen” tavoitteena on ollut perehtyä 

hiilensidonnan kaupallistamismahdollisuuksiin sekä pilotoida hiilimarkkinoiden toimintaa 

maankäyttösektorilla. Metsätalouden toimenpiteistä ja hiilensidontakeinoista hankkeessa 

keskityttiin kiertoajan pidennykseen ja lannoitukseen sekä näiden avulla saavutettavan 

lisäyksen kaupallistamiseen. Hankkeen toteuttajan eli Metsänhoitoyhdistysten Palvelu 

MHYP Oy:n lisäksi projektiryhmän jäseninä sekä asiantuntemusta tarjoamalla hankkeeseen 

osallistuivat Green Carbon Finland Oy, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, 

Puro.earth Oy sekä Skoggi Oy. Hanke toteutettiin vuosien 2022–2024 aikana. 

Hankkeen tavoitteena oli edistää alalla toimivien yritysten yhteistyötä sekä löytää yhdessä 

alan toimijoiden kanssa ratkaisuja hiilinielujen mittaamiseen, raportointiin, kriteereiden 

selkeyteen ja tietopohjan kehittämiseen. Hankkeessa kehitettiin liiketoimintamalli sekä 

yhteiset pelisäännöt eli kriteeristö, joita myös muut kuin hankkeeseen osallistuneet yritykset 

voivat oman toimintansa kehittämisessä hyödyntää. Yhteisiä käytäntöjä edistämällä hanke 

on osaltaan tukenut koko sektorin kehittymistä.  

Hankkeessa pyrittiin lisäämään metsänomistajien ja metsäalalla työskentelevien tietoisuutta 

hiilensidonnasta sekä vapaaehtoisista hiilimarkkinoista. Hankkeessa luodun koulutuspaketin 

sekä hiilensidonnan laskentaan keskittyvän tietojärjestelmäkehityksen avulla voitiinkin 

tuottaa tietoa metsissä tehtävän ilmastotyön tueksi ja näin edistää metsätalouden 

sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankkeessa selvitettiin myös lisäyksen kaupallistamisen 

sosioekonomisia vaikutuksia, sillä tavoitteena oli edistää kokonaistaloudellista kestävyyttä 

myös muuten kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimintaa pilotoitiin hankkeessa vuosien 2022–2023 ajan.   

Metsänhoitoyhdistykset lanseerasivat hankkeen aikana Hiilipalvelu-konseptin, jonka avulla 

metsänomistajat voivat lannoituksen avulla lisätä metsiinsä sitoutuvan hiilen määrää ja 

tuottaa näin hiilensidontapalveluja. Green Carbon Finland Oy puolestaan vastasi 

ilmastoyksiköiden markkinoimisesta ja myymisestä yksiköitä ostaville yrityksille ja 
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organisaatioille. Kiertoajan pidennystä puolestaan pilotoitiin yhdessä Skoggi Oy:n kanssa. 

Kiertoajan pidennyksen pilotointi jäi kuitenkin hankkeen aikana pienimuotoiseksi ja 

aiesopimusvaiheeseen ilmastoyksiköiden myyntiin liittyvien, erityisesti kaksoislaskentaa 

koskevien, hidasteiden takia. Kokemukset kuitenkin vahvistivat, että on tärkeää tarjota 

metsänomistajille mahdollisuus valita eri hiilensidonta- ja päästövähennyskeinoista juuri 

omia tavoitteita ja arvoja palveleva vaihtoehto. 

Hiilimarkkinoiden pilotoinnista kerätyt kokemukset osoittavat, että metsänomistajat ovat 

kiinnostuneita ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön osallistumisesta sekä 

ansaintamahdollisuuksiensa laajentamisesta, mutta he kaipaavat vielä lisää tietoa 

hiilensidonnasta sekä vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toiminnasta. Niin ikään 

ilmastoyksiköiden myyntiin liittyvät haasteet ja tätä kautta hiilensidonnasta saatavan 

korvauksen jatkuvuuteen liittyvät epävarmuustekijät näkyivät metsänomistajien sekä näille 

asiaa esittelevien metsäasiantuntijoiden varovaisuudessa markkinoille osallistumisessa. 

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat vahvassa murroksessa, ja alalle onkin hankkeen aikana 

ollut kehitteillä erilaista sääntelyä ja ohjausta minimikriteereihin ja yksiköiden käyttöön 

pohjautuviin väittämiin liittyen.  

Hanke toteutettiin osana maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -

kehittämishankekokonaisuutta. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Hanna Yrjölä 

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:stä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi 

toimitusjohtaja Jouni Tiainen vuoden 2023 loppuun asti ja tammikuusta 2024 hankkeen 

päättymiseen saakka uutena toimitusjohtajana aloittanut Harri Huupponen.  

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 445 932,07 euroa, josta maa- ja 

metsätalousministeriön avustusosuus oli 329 252 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön 

avustuksen lisäksi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry tuki hanketta 30 000 

eurolla. Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n omarahoitusosuudeksi jäi näin ollen 

86 680,07 euroa. 

1.3.1 Projektsammanfattning  

Målsättningen med projektet "Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen 

kaupallistaminen", som syftar till att kommersialisera tillväxten från gödsling och en förlängd 

omloppstid och som genomförts av Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab, har varit att 

lära sig mer om möjligheterna till kommersialisering av kolbindning samt att genomföra ett 

pilotprojekt om koldioxidmarknadens verksamhet inom markanvändningssektorn. Vad gäller 

skogsbrukets åtgärder och kolbindningsmetoder fokuserade projektet på gödsling och 

förlängning av omloppstiden samt kommersialisering av den tillväxt som uppnås med dessa. 

Utöver projektets verkställare, Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab, deltog Green 

Carbon Finland Oy, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Puro.earth 

Oy och Skoggi Oy i projektet som medlemmar i projektgruppen och genom att erbjuda 

expertis. Projektet genomfördes under åren 2022–2024. 

Syftet med projektet var att främja samarbetet mellan företagen inom branschen och att 

tillsammans med branschens aktörer hitta lösningar för mätning av kolsänkor, rapportering, 

kriteriernas tydlighet och utveckling av kunskapsbasen. I projektet utvecklades en 

affärsmodell och gemensamma spelregler, det vill säga en uppsättning kriterier som även 

andra företag än de som deltagit i projektet kan använda för att utveckla sin egen 
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verksamhet. Genom att främja gemensamma rutiner har projektet bidragit till utvecklingen 

av hela sektorn.  

Projektet syftade till att öka medvetenheten bland skogsägare och de som arbetar i 

skogsbranschen om kolbindning och den frivilliga koldioxidmarknaden. Med hjälp av 

utbildningspaketet som skapades i projektet och utvecklingen av ett informationssystem med 

fokus på beräkning av kolbindning kunde man producera information som stöd för 

klimatarbetet i skogarna och på så sätt främja skogsbrukets anpassning till 

klimatförändringarna. I projektet utreddes också de socioekonomiska konsekvenserna av att 

kommersialisera ökningen, eftersom målet var att främja den totala ekonomiska hållbarheten 

även i övrigt utöver bekämpningen av klimatförändringarna.  

Verksamheten på den frivilliga koldioxidmarknaden genomfördes som ett pilotprojekt i 

projektet under åren 2022–2023. Under projektet lanserade skogsvårdsföreningarna 

konceptet Kolbindningstjänst, som gör det möjligt för skogsägarna att med hjälp av gödsling 

öka mängden kol som binds i deras skogar och på så sätt producera kolbindningstjänster. 

Green Carbon Finland Oy ansvarade i sin tur för marknadsföring och försäljning av 

koldioxidkrediter till företag och organisationer som köper krediter. Ett pilotprojekt om 

förlängning av omloppstiden gjordes i sin tur tillsammans med Skoggi Oy. Pilotprojektet om 

förlängningen av omloppstiden förblev dock under projektet i liten skala och i 

avsiktsförklaringsskedet på grund av utmaningar i samband med försäljningen av 

koldioxidkrediterna, särskilt vad gäller dubbelberäkningen. Erfarenheterna bekräftade dock 

att det är viktigt att ge skogsägarna möjlighet att välja det alternativ av olika 

kolbindningsmetoder och metoder för att minska utsläppen som svarar mot just deras mål 

och värderingar. 

Erfarenheterna från pilotprojektet på koldioxidmarknaden visar att skogsägarna är 

intresserade av att delta i arbetet mot klimatförändringen och öka sina inkomstmöjligheter, 

men de behöver mer information om kolbindning och hur den frivilliga koldioxidmarknaden 

fungerar. Även utmaningarna i samband med försäljningen av koldioxidkrediter och därmed 

osäkerhetsfaktorerna i anslutning till kontinuiteten i ersättningen för kolbindningen visade sig 

i en försiktighet bland skogsägarna och de skogsexperter som presenterade saken för dem 

gällande deltagande på marknaden. Den frivilliga koldioxidmarknaden befinner sig i ett starkt 

brytningsskede, och under projektets gång har man utvecklat olika regleringar och riktlinjer 

för branschen när det gäller minimikriterier och påståenden som bygger på användningen av 

krediter.  

Projektet är en del av jord- och skogsbruksministeriets helhet av utvecklingsprojekt Hiilestä 

kiinni (Fånga kolet). Projektledare för projektet var Hanna Yrjölä från 

Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab. Ansvarig projektledare var vd Jouni Tiainen 

fram till slutet av år 2023, och från januari 2024 till projektets slut Harri Huupponen, som 

tillträdde som ny vd.  

Projektets totala kostnader uppgick till 445 932,07 euro, varav jord- och 

skogsbruksministeriets understödsandel var 329 252 euro. Utöver understödet från jord- och 

skogsbruksministeriet stödde Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK rf 

projektet med 30 000 euro. Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab:s 

egenfinansieringsandel blev således 86 680,07 euro. 
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1.3.2 Project outline 

The aim of the "Commercialising the improved forest growth from longer rotation period and 

fertilisation" project, carried out by Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, has been to 

investigate the commercialisation possibilities of carbon sequestration and to pilot the 

activities of the carbon markets in the land use sector. Among the forestry measures and 

carbon sequestration methods, the focus in the project was on extending the rotation period 

and on fertilisation as well as on commercialising the improved forest growth achieved with 

these activities. In addition to the project implementer, Metsähoitoyhdistysten Palvelu MHYP 

Oy, the project group consisted of and was advised by Green Carbon Finland Oy, the Central 

Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK), Puro.earth Oy and Skoggi Oy. 

The project was carried out during 2022–2024. 

The aim of the project was to promote cooperation between companies in the industry and, 

together with industry players, to find solutions for measuring and reporting carbon sinks, 

clarifying criteria and developing the knowledge base. The project developed a business 

model and common practices, in other words, a set of criteria that companies other than 

those involved in the project can also use to develop their operations. By promoting common 

practices, the project has contributed to the development of the entire sector.  

The aim of the project was to raise awareness of carbon sequestration and the voluntary 

carbon markets among forest owners and those working in the forestry sector. With the help 

of the training package created in the project and the development of information systems 

focused on carbon sequestration calculations, it was possible to produce information to 

support climate work in forests and, thus, promote the forestry sector's adaptation to climate 

change. The project also examined the socio-economic effects of commercialising the 

improved forest growth, as the aim was to promote overall economic sustainability beyond 

the fight against climate change.  

Voluntary carbon market activities were piloted in the project during 2022–2023.   During the 

project, the forest management associations launched the Hiilipalvelu ('Carbon Service') 

concept that enables forest owners to use fertilisation to increase the amount of carbon 

sequestered in their forests and, thus, produce carbon sequestration services. Green Carbon 

Finland Oy was responsible for marketing and selling carbon credits to companies and 

organisations that purchase credits. The extension of the rotation period, in turn, was piloted 

together with Skoggi Oy. However, it was decided not to reach any larger-scale piloting of 

the rotation period extension during the project or after the letter of intent phase due to the 

challenges associated with the sale of carbon credits, in particular with regard to double 

counting. However, these experiences confirmed that it is important to offer forest owners 

the opportunity to choose between different carbon sequestration and emission reduction 

methods and find an option that serves their goals and values. 

The experiences gained from piloting the carbon market activities show that forest owners 

are interested in participating in the work against climate change and in expanding their 

earning opportunities. However, they still need more information about carbon sequestration 

and the functioning of the voluntary carbon markets. Similarly, the challenges associated 

with the sale of carbon credits and the uncertainties associated with the continuity of 

compensation for carbon sequestration were reflected in the cautious attitude of the forest 

owners and the forest experts presenting the topic to them in their participation in the 
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markets. The voluntary carbon markets are undergoing a major shift, and various regulations 

and guides have been developed for the sector during the project with regard to minimum 

criteria and claims based on the use of credits.  

The project was carried out as part of the Catch the Carbon development programme of the 

Ministry of Agriculture and Forestry of Finland. Hanna Yrjölä from Metsänhoitoyhdistysten 

Palvelu MHYP Oy served as the Project Manager for the project. The project was directed 

by CEO Jouni Tiainen until the end of 2023 and Harri Huupponen, who started as the new 

CEO, from January 2024 until the end of the project.  

The total cost of the project was EUR 445,932.07, of which the subsidy from the Ministry of 

Agriculture and Forestry was EUR 329,252. In addition to the subsidy from the Ministry of 

Agriculture and Forestry, the Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners 

(MTK) supported the project with EUR 30,000. As a result, the proportion of internal financing 

by Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy was EUR 86,680.07. 

 

2 HANKKEEN TOTEUTUS JA TOTEUTUSVAIHEEN ARVIOINTI 

2.1 Menetelmät ja aineisto  

”Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen” on ollut 

käytännönläheinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on ollut perehtyä hiilensidonnan 

kaupallistamismahdollisuuksiin sekä pilotoida hiilimarkkinoiden toimintaa. Hiilimarkkinoiden 

pilotointi toteutettiin yhteistyössä Green Carbon Finland Oy:n ja Skoggi Oy:n kanssa. 

Metsänhoitoyhdistykset lanseerasivat hankkeen aikana Hiilipalvelu-konseptin, jonka avulla 

metsänomistajat voivat lannoituksen ja kiertoajan pidennyksen avulla lisätä metsiinsä 

sitoutuvan hiilen määrää sekä varastointia ja tuottaa näin hiilensidontapalveluja. 

Muodostuneiden ilmastoyksiköiden myynnistä vastasi Green Carbon Finland Oy. Skoggi Oy 

ei aloittanut vielä hankkeen aikana ilmastoyksiköiden myyntiä, sillä se odotti hiilenpoistojen 

sertifioinnin sääntelyn ja kotimaisen hiilimarkkinan selkeytymistä. Kiertoajan pidentämiseen 

perustuva hiilensidonnan konsepti, laskentamalli ja toiminnanohjausjärjestelmä ovat 

kuitenkin valmiiksi rakennettuina. 

Hankkeessa työstettiin yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa kriteeristöä ja 

liiketoimintamallia, tarkasteltiin hiilimarkkinoiden kehityssuuntia ja trendejä sekä syvennettiin 

myyntiperusteluja liiketoimintamallin tueksi. Kriteeristön laatimisen tarkoituksena oli 

varmistua, että hankkeessa muodostuva palvelutarjoama ja idea noudattavat hyvien 

käytäntöjen mukaisia minimikriteerejä. Liiketoimintamallin osalta tarkoituksena oli 

puolestaan huolehtia siitä, että hankkeessa kehitettävää toimintaa tehdään liiketoiminnallisin 

perustein. Kriteeristön ja liiketoimintamallin työstämistä varten järjestettiin työpajoja 

projektiryhmän ja Gaia Consulting Oy:n kesken. Liiketoimintamallin määrittelyyn käytettiin 

Business Model Canvasia. 

Hankkeessa selvitettiin yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa kehityssuuntia ja trendejä 

vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin liittyen. Selvityksessä huomioitiin kansainvälisten yritysten 

ilmastoväittämiin liittyvien ohjeistusten kehittymistä sekä valikoitujen maiden ohjeistusta. 

Selvitys toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tämän jälkeen projektiryhmä arvioi työpajassa 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia selvityksen tuloksiin pohjautuen.  
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Myyntikonseptin rakentamisessa otettiin aikaisemmin hankkeessa kehitetty liiketoimintamalli 

huomioon. Myyntiperusteluja luodessa keskityttiin ymmärtämään yritysten tarpeet ja toiveet 

ilmastoyksiköille, etenkin huomioiden yritysten ilmastoväittämiä koskeva muuttuva ohjeistus 

ja regulaatio. Tähän liittyen Gaia Consulting Oy haastatteli kolmea matkailuajan toimijaa. 

Yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa keskityttiin syventämään myyntiperusteluja 

liiketoimintamallin tueksi. Myyntiperusteluja luodessa keskityttiin ymmärtämään yritysten 

tarpeet ja toiveet ilmastoyksiköille, etenkin huomioiden yritysten ilmastoväittämiä koskeva 

muuttuva ohjeistus ja regulaatio. 

Osana hanketta toteutettiin hiilensidonnan laskentaan keskittyvää järjestelmäkehitystä 

metsänhoitoyhdistysten OmaMetsä-verkkopalveluun. Järjestelmäkehitys toteutettiin 

yhdessä Sitowise Oy:n kanssa. Kehitystyön tavoitteena oli toteuttaa palvelu, jonka avulla 

metsänomistajien ja metsäasiantuntijoiden tietoisuutta metsien hiilensidonnasta ja 

hiilensidontakyvystä voitaisiin lisätä. Kehitystyön myötä palveluun tuotiin metsänhoidollisiin 

arvoihin perustuva kyselytyökalu, jonka avulla kullekin metsänomistajalle voidaan luoda juuri 

tämän omia arvovalintoja vastaava metsänhoidon ohjelma. Arvovalintojen pohjalta 

metsänomistajalle näytetään listaus tehtävistä, joilla hän voi edistää haluamiensa arvojen 

toteutumista. Kyselyn tuloksena syntynyttä ohjelmaa käytetään käyttäjän metsien 

tulevaisuuden kehityksen kuvaamiseen. Oman ohjelman lisäksi käyttäjä voi tarkastella myös 

muita omille metsille mallinnettuja metsänhoidollisia skenaarioita sekä vertailla eri 

vaihtoehtojen vaikutusta tulevaisuuden arvontuottoon. Kehitystyön myötä käyttäjä voi muun 

muassa tarkastella metsiensä hiilensidonnan avainlukuja, hiilivaraston kehitystä sekä verrata 

metsiinsä sitoutuneen hiilen määrää suomalaisen metsänomistajan keskiarvoon. 

Yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT ry:n kanssa toteutettiin metsänomistajille ja 

metsäasiantuntijoille suunnatut koulutukset. Koulutuksia järjestettiin syksyn 2023 aikana 

lähi- ja etäkoulutuksina, ja niiden tueksi tuotettiin helposti omaksuttavassa ja 

houkuttelevassa muodossa olevaa materiaalia. Aineistona hyödynnettiin sekä Pellervon 

taloustutkimus PTT ry:n että muiden alan toimijoiden toteuttamien tutkimusten tuloksia. 

Lisäksi Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy esitteli hanketta ja Hiilipalvelu-konseptia 

lukuisissa metsänhoitoyhdistysten omissa ja sidosryhmiensä tilaisuuksissa läpi hankkeen.  

Koulutuspaketin lisäksi Pellervon taloustutkimus PTT ry tuotti synteesin hiilimarkkinoiden 

sosioekonomisista vaikutuksista ja yhteensopivuudesta kansallisten politiikkatavoitteiden 

kanssa. Synteesi perustuu Pellervon taloustutkimus PTT ry:n vuosina 2022–2023 

toteuttamaan Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset (KolKom) -hankkeeseen, 

jossa julkaistiin kaksi raporttia: ”Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, 

kysyntä ja toimenpiteet Suomessa” (Laturi ym. 2023) ja ”Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden 

kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin” (Laturi ym. 2024). 

2.2 Aikataulu ja resurssit 

Hanke toteutettiin alan toimijoiden tiiviinä yhteistyönä 23.4.2022-30.4.2024 välisenä aikana. 

Hankkeen projektiryhmän muodostivat edustajat Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP 

Oy:stä, Green Carbon Finland Oy:stä, Skoggi Oy:stä sekä Puro.earth Oy:stä. 

Projektipäällikkönä toimi Hanna Yrjölä Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:stä. 

Hankkeen projektiryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: 

- Hanna Yrjölä, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 
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- Harri Huupponen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 

- Juha Laitinen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 

- Juha Sankola, Green Carbon Finland Oy 

- Kimmo Koistinen, Green Carbon Finland Oy 

- Marianne Tikkanen, Puro.earth Oy 

- Lasse Lahtinen, Skoggi Oy. 

 

Projektipäällikkö vastasi muun muassa hankkeen koordinoinnista, hiilimarkkinoiden 

pilotointiin liittyvän Hiilipalvelu-konseptin kehittämisestä ja metsänhoitoyhdistyskentän 

kouluttamisesta sekä yhteydenpidosta ja raportoinnista maa- ja metsätalousministeriön 

suuntaan. Projektiryhmän ohella hankkeen toteutukseen osallistui myös muita 

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n toimihenkilöitä esimerkiksi viestintä- ja 

markkinointimateriaalien työstämisen sekä koulutustilaisuuksien järjestämisen osalta. 

Projektiryhmän lisäksi Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n asiantuntijat 

tarjosivat projektiryhmälle asiantuntemustaan hankkeen ajan. 

Projektiryhmä kokoontui hankkeen ajan säännöllisesti, ja se osallistui muun muassa 

liiketoimintamallin ja kriteeristön kehittämistä sekä myyntikonseptin rakentamista 

käsitteleviin työpajoihin. Lisäksi projektiryhmässä oli edustajia Green Carbon Finland Oy:stä 

sekä Skoggi Oy:stä, joiden kanssa hiilimarkkinoiden pilotointia toteutettiin. Projektiryhmän 

työskentely oli tiivistä, ja hankkeen aikana onnistuttiin syventämään toimijoiden yhteistyötä. 

Ostopalveluiden kautta hankkeen toteutukseen merkittävimpinä toimijoina osallistuivat Gaia 

Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry sekä Sitowise Oy. Gaia Consulting Oy 

osallistui kriteeristön ja liiketoimintamallin kehittämiseen, hiilimarkkinoiden kehityssuuntia ja 

trendejä käsittelevän selvityksen tuottamiseen sekä myyntikonseptin rakentamiseen. 

Pellervon taloustutkimus PTT ry puolestaan toteutti koulutusmoduulin metsänomistajille ja 

metsäasiantuntijoille sekä tiivistelmän hiilimarkkinoiden sosioekonomisista vaikutuksista ja 

yhteensopivuudesta kansallisten politiikkatavoitteiden kanssa. Osana hanketta järjestetyistä 

metsänomistajille ja metsäasiantuntijoille suunnatuista koulutuksista vastasi Pellervon 

taloustutkimus PTT ry:n metsäekonomistit. Tietojärjestelmäkehitys ostettiin ostopalveluna 

ulkopuoliselta järjestelmätoimittajalta, Sitowise Oy:ltä. Sitowise Oy vastasi hiilensidonnan 

laskentapalvelun rakentamisesta metsänhoitoyhdistysten OmaMetsä-verkkopalveluun. 

Hankkeelle perustettiin viisihenkinen ohjausryhmä, joka seurasi ja arvioi hankkeen 

etenemistä sekä käsitteli hankkeen väliraportit. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa. 

Ohjausryhmän muodostivat neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja 

metsätalousministeriöstä, kenttäpäällikkö Seppo Niskanen Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry:stä, toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseurasta, johtava EU-

metsäasiantuntija Jaana Kaipainen Metsäkeskuksesta sekä tutkija Emmi Hilasvuori 

Luonnonvarakeskuksesta. 

2.3 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 445 932,07 euroa. Hankkeen suunniteltu budjetti oli 

437 031 euroa. Kokonaisbudjetti ylitettiin näin ollen 8901,07 eurolla.  

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta yhteensä 329 252 euroa. 

Hankkeen omarahoitusosuus oli 116 680,07 euroa. Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry tuki kuitenkin hanketta 30 000 eurolla, joten Metsänhoitoyhdistysten 
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Palvelu MHYP Oy:n lopulliseksi omarahoitusosuudeksi jäi näin ollen 86 680,07 euroa. Maa- 

ja metsätalousministeriön rahoittama osuus oli avustuspäätöksen mukaan enintään 75,4 

prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Koska budjetti ylittyi, avustusosuudeksi muodostui 

73,8 %. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat kuvattuna alla:  

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 

Palkkakustannukset  124 356,06 € 

Yleiskustannukset  15 311,05 € 

Matkakustannukset 2300,92 € 

Ostopalvelut 303 964,04 € 

Yhteensä  445 932,07 € 

 

 

Ostopalvelut-kategoria sisältää viestintä-, koulutus- ja markkinointikulujen ohella Gaia 

Consulting Oy:n kanssa toteutetun työpaketin, Sitowise Oy:n toteuttaman 

tietojärjestelmäkehityksen käyttöliittymäsuunnitteluineen sekä Pellervon taloustutkimus PTT 

ry:n kanssa toteutetun koulutuspaketin ja hiilimarkkinoiden sosioekonomisia vaikutuksia 

käsittelevän tiivistelmän toteutuksesta aiheutuneita kustannuksia. 

2.4 Raportointi, julkaisut ja seuranta 

Hankkeessa on julkaistu väliraportit ajanjaksoilta 1.3.-15.11.2022, 16.11.2022-31.5.2023 ja 

1.6.-15.11.2023. Seuraavat selvitykset ja raportit valmistuivat hankkeen aikana: 

- Kriteeristö ja liiketoimintamalli (Liite 1. Kriteeristö ja liiketoimintamalli) 

- Kartoitus hiilikompensaation ostamiseen liittyvistä kehityssuunnista ja trendeistä 

(Liite 2. Kehityssuuntien ja trendien kartoitus, osa 1 ja Liite 3. Kehityssuuntien ja 

trendien kartoitus, osa 2) 

- Myyntikonseptin rakentaminen (Liite 4. Myyntikonseptin rakentaminen) 

- Koulutusmateriaalit metsänomistajille ja metsätoimihenkilöille (Liite 5. PTT koulutus, 

osa 1 ja Liite 6. PTT koulutus, osa 2) 

- Tiivistelmä vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden sosioekonomista vaikutuksista ja 

yhteensopivuudesta kotimaan politiikkatavoitteiden kanssa (Liite 7. KolKom-

synteesi) 

- Hiilensidonnan laskentapalvelu ja hiilensidonta-aiheisen sisällön tuottaminen 

OmaMetsään (Liite 8. Tietojärjestelmäkehitys - yhteenveto OmaMetsän 

tulevaisuusosiosta) 

- Video palvelusta (linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=81RhjqSj7Eo). 

 

2.5 Toteutusvaiheen arviointi 

Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen helmikuussa 2022. Hankkeen aloitus kuitenkin 

viivästyi suunnitellusta toisen toimijan tekemän tiedustelun ja tietopyynnön takia. 

Projektipäällikkö pääsikin aloittamaan tehtävässään vasta kolme kuukautta myöhemmin, 
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toukokuussa 2022. Työsuhteen aloituksen ajoittuminen kesälomakauden alkuun vaikutti 

haitallisesti hankkeen aloitukseen, sillä vuosilomien takia projektiryhmän ei ollut hankkeen 

alussa mahdollisuutta tavata säännöllisesti.  

Viivästyksen takia hankkeen kestoon ja eri työpakettien toteutusajankohtaan tehtiin maa- ja 

metsätalousministeriön suostumuksella muutoksia hankehakemuksen mukaisesta. 

Hankkeen päättymisajankohtaa siirrettiin joulukuusta 2023 huhtikuulle 2024. Gaia 

Consulting Oy:n kanssa toteutetun, projektin aloituksen kannalta oleellisen, kriteeristöä ja 

liiketoimintamallia käsittelevän työpaketin aloitus siirtyi viivästyksen takia elokuulle 2022. 

Lisäksi esimerkiksi tietojärjestelmäkehityksen aloitus siirtyi hankehakemuksen mukaisesta 

poiketen vuodelta 2022 seuraavalle vuodelle. Aikataulujärjestelyin kaikki työpaketit saatiin 

kuitenkin toteutettua suunnitellusti. 

Hiilimarkkinoiden pilotointi aloitettiin vuonna 2022 lannoitustoimenpiteen osalta. Pilotoinnin 

alussa metsänhoitoyhdistysten lanseeraaman Hiilipalvelun kysyntään vaikutti osaltaan 

lannoitteiden maailmanmarkkinahintojen nousu ja saatavuusongelmat. Oletettavasti 

vaikutusta oli myös sillä, että vapaaehtoiset hiilimarkkinat olivat monille metsänomistajille ja 

metsäasiantuntijoille aiheena jokseenkin vieras. Kiinnostus Hiilipalvelu-konseptia kohtaan 

lisääntyi hankkeen edetessä, joskin havaittiin, että metsänomistajat ja metsäasiantuntijat 

kaipaavat edelleen lisää tietoa hiilensidonnasta sekä hiilimarkkinoista. Koulutusten, 

viestinnän ja järjestelmäkehityksen avulla ymmärrystä onnistuttiin lisäämään. 

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö julkaisivat helmikuussa 2023 

oppaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyvistä käytännöistä. Opas toi markkinoille 

kaivattua selkeyttä ja linjaukset yhteisiin pelisääntöihin. Toisaalta projektiryhmässä koettiin, 

ettei oppaassa linjattu, kaksoislaskennan välttämiseen liittyvä Hiilineutraali Suomi -väittämä 

ole yrityksille yleisesti houkutteleva. Tällä oli vaikutusta pilotoinnin edistymiseen, sillä 

toimintaympäristöön ja kriteeristöön liittyvien haasteiden takia kiertoajan pidennystä ei koettu 

perustelluksi lähteä suunnitellussa mittakaavassa pilotoimaan. Kiertoajan pidennyksen 

laajempi pilotointi on tarkoitus toteuttaa markkinatilanteen selkeydyttyä.  

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviä käytäntöjä käsittelevän oppaan julkaisun jälkeen 

ilmastoyksiköiden kauppa valtakunnallisella tasolla hidastui. Joulukuussa 2023 uusien 

sopimusten tekeminen päätettiin toistaiseksi keskeyttää toimintaympäristön haasteiden 

takia. Hankkeen päättymiseen mennessä toimintaa ei ollut vielä käynnistetty uudelleen, ja 

markkinan koettiinkin olevan odottavassa tilassa. 

 

3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

3.1 Tulosten esittely 

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmän kehittäminen ja 

pilotoiminen, kiertoajan pidennyksellä ja lannoituksella saavutettavan lisäyksen 

kaupallistaminen, alalla toimivien yritysten yhteistyön syventäminen, tiedon tuottaminen 

metsissä tehtävän ilmastotyön tueksi sekä sen käytön lisääminen metsänomistajien ja 

metsäalalla työskentelevien keskuudessa, ja hiilimarkkinoiden sosioekonomisten 

vaikutusten selvittäminen ja kokonaistaloudellisen kestävyyden edistäminen. 
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Hankesuunnitelmassa hankkeen tuloksiksi määriteltiin seuraavat hankkeessa valmistuneet 

tuotokset: 

- Kriteeristö kompensaatiolle  

- Alustava markkinamalli hankkeessa muotoutuvalle toiminnalle 

- Toimijoiden yhteistyö syvenee ja käytännöt yhtenäistyvät 

- Pysyvään käyttöön jäävä metsänomistajakäyttöliittymä 

- Metsäasiantuntijoiden ja metsänomistajien koulutuskierros 

- Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä monikanavaisesti  

- Selvitys hiilikompensaatiomarkkinoiden tuottamista sosioekonomisista vaikutuksista 

- Markkinoille tulon edellytykset helpottuvat kaikissa arvoketjun osissa. 

 

3.1.1 Hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmän kehittäminen ja pilotoiminen 

Tämän hankkeen tavoitteena oli maankäyttösektorin vapaaehtoisen hiilikorvaus- ja 

kauppajärjestelmän kehittäminen ja pilotoiminen sekä kiertoajan pidennyksellä ja 

lannoituksella saavutettavan lisäyksen kaupallistaminen.  

Hiilensidonnan kaupallistamisen pilotoiminen aloitettiin vuoden 2022 aikana. 

Metsänhoitoyhdistykset lanseerasivat Hiilipalvelu-konseptin, jonka avulla metsänomistaja 

voi lannoituksen avulla lisätä metsäänsä sitoutuvan hiilen määrää ja tuottaa näin 

hiilensidontapalveluja. Green Carbon Finland Oy puolestaan vastasi testaamisen myötä 

syntyneiden ilmastoyksiköiden markkinoinnista ilmastoyksiköitä ostaville yrityksille ja 

organisaatioille. Kiinnostus Hiilipalvelu-konseptia kohtaan lisääntyi hankkeen edetessä, 

joskin havaittiin, että metsänomistajat ja metsäasiantuntijat kaipaavat edelleen lisää tietoa 

hiilensidonnasta ja hiilimarkkinoista. Tätä tarvetta tukivat Pellervon taloustutkimus PTT ry:n 

kanssa tuotettu koulutuspaketti yhdessä metsänhoitoyhdistyskentän oman viestinnän 

kanssa sekä Sitowise Oy:n kanssa toteutettu tietojärjestelmäkehitys.  

Loppuvuoden 2022 aikana myös Skoggi Oy aloitti pienimuotoisen pilotoinnin kiertoajan 

pidentämisestä. Kesän ja syksyn 2023 aikana pilottia laajennettiin uusiin 

metsänhoitoyhdistyksiin. Tavoitteena oli, että palvelu lanseerataan hankkeen aikana myös 

muissa metsänhoitoyhdistyksissä. Toimintaympäristöön ja kaksoislaskentaan liittyvien 

haasteiden takia Skoggi Oy teki hankkeen aikana valituissa metsänhoitoyhdistyksissä 

metsänomistajien kanssa ainoastaan hiilensidonnan aiesopimuksia. Varsinaiseen 

sopimusvaiheeseen ei edetty, ja myös uusien aiesopimusten tekeminen keskeytettiin 

loppuvuonna 2023. Kiertoajan pidentämiseen perustuva hiilensidonnan konsepti, 

laskentamalli ja toiminnanohjausjärjestelmä ovat kuitenkin rakennettuina, ja toiminta on 

tarkoitus käynnistää hiilenpoistojen sertifioinnin sääntelyn ja toimintaympäristön 

selkeydyttyä.  

3.1.2 Käytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä kestävän liiketoimintamallin luominen 

Hankkeen tavoitteena oli löytää yhdessä alan toimijoiden kanssa ratkaisuja hiilinielujen 

mittaamiseen, raportoinnin tarkkuuteen ja luotettavuuteen sekä kriteereiden selkeyteen ja 

tietopohjan kehittämiseen. Hankkeessa tuotetun kriteeristön sekä liiketoimintamallin avulla 

näitä tavoitteita onnistuttiin edistämään. Yhteistyö toimijoiden välillä vahvistui ja käytännöt 

yhdenmukaistuivat, osittain myös alan uusien ohjeistusten myötä. Toisaalta metsiin 
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perustuvien ilmastoyksiköiden myyntiä rajoittaa toimijoiden näkemyksen mukaan kuitenkin 

vahvasti toimintaympäristön ja kriteerien sekavuus. Erityisesti se, että kaikkien metsien koko 

hiilensidonta lasketaan tällä hetkellä osaksi valtion hiilensidonnan tavoitetta, aiheuttaa 

hankkeeseen osallistuvien toimijoiden mukaan vaikeuksia vapaaehtoisilla markkinoilla. 

Hankkeen aloitusvaiheessa työstettiin yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa 

liiketoimintamallia hiilensidonnan kaupallistamisen ympärille. Syksyn 2023 aikana 

hankkeessa syvennyttiin myyntikonseptin rakentamiseen. Myyntikonseptin rakentamisessa 

otettiin aikaisemmin hankkeessa kehitetty liiketoimintamalli huomioon. Työkokonaisuuden 

lopputulemana todettiin, että liiketoimintamallin toimivuuden kannalta kriittisintä on tarjonnan 

laadun varmistaminen ja sen todistaminen. Ilmastoväittämät ja niiden houkuttelevuus elävät 

tällä hetkellä markkinoiden muuttuessa. Joidenkin yritysten kohdalla tämä tarkoittaa, että he 

keskittyvät väittämien sijasta ilmastotoimien vaikuttavuuteen. Asiakkaat, jotka edelleen 

haluavat tehdä yksiköihin perustuvia väittämiä, tarvitsevat puolestaan hyvien käytäntöjen 

mukaisia ilmastoyksiköitä väittämiä varten. 

3.1.3 Alalla toimivien yritysten yhteistyön edistäminen ja sektorin kehittymisen 

edistäminen ja nopeuttaminen 

Hankkeen tavoitteena oli edistää alalla toimivien yritysten yhteistyötä ja edistää sekä 

nopeuttaa näin koko sektorin kehittymistä. Hankkeen toteuttamisesta vastasi 

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, mutta sen käytännön järjestelyihin osallistui 

lukuisia alan toimijoita. Hanketta varten perustettiin projektiryhmä, joka koostui hankkeen 

valmisteluissa mukana olleista toimijoista, Green Carbon Finland Oy:stä, Skoggi Oy:stä sekä 

Puro.earth Oy:stä. Lisäksi Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry osallistui 

hankkeeseen tarjoamalla asiantuntemustaan. 

Hankkeen edustajia ja projektiryhmän jäseniä on osallistunut hiilimarkkinoita käsitteleviin 

työpajoihin ja seminaareihin, ja näin se on pyrkinyt syventämään alan toimijoiden yhteistyötä 

sekä edistämään sektorin kehittymistä. Hanke on toiminut vuorovaikutuksessa myös 

hankkeen ulkopuolisten toimijoiden kanssa, ja näin pyrkinyt yhdessä vaikuttamaan 

hiilensidonnan kaupallistamismahdollisuuksien kehittämiseen. Yhteistyötä on tehty myös 

hiilensidontapalveluja yhteen kokoavan yhteisön, Hiilensidonta ry:n, kanssa.  

Hankkeessa tehdyn yhteistyön myötä käytännöt ovat yhdenmukaistuneet. Työ yhteistyön 

edistämisen sekä sektorin kehittämisen parissa on kuitenkin pitkäjänteistä.  Yhteydenpidosta 

on sovittu myös hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle. 

3.1.4 Tiedon tuottaminen sekä tiedon käytön edistäminen  

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa metsissä tehtävän ilmastotyön tueksi, lisätä tämän 

tiedon käyttöä metsänomistajien ja metsäasiantuntijoiden keskuudessa sekä pyrkiä näin 

edistämään metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tavoitteena oli, että viestintä 

hankkeesta, hiilensidonnasta ja vapaaehtoisista hiilimarkkinoista olisi aktiivista ja 

suunnitelmallista. Näitä tavoitteita edistettiin hankkeen ajan seuraavissa kappaleissa 

kuvatuin tavoin. 

Hankkeesta viestiminen jakautui ulkoiseen sekä sisäiseen viestintään. Sisäisen viestinnän 

keskeisenä tavoitteena on ollut varmistaa, että projektin toteutukseen osallistuvat henkilöt 

tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeilla välineillä. Sisäisen 

viestinnän pääasiallisena kanavana sekä projektinhallintatyökaluna käytettiin Microsoftin 

Teamsiä, johon luotiin oma kanavansa projektille. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä olivat 
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metsänomistajien ohella yritykset ja yhteisöt, jotka ostavat ilmastoyksiköitä. Yrityksille ja 

yhteisöille suunnatun viestinnän tavoitteena oli lisätä kotimaisten palvelujen tunnettuutta 

sekä motivaatiota ilmastoyksiköiden ostoon. 

Metsänhoitoyhdistysten palveluksessa työskenteleville metsätoimihenkilöille suunnatun 

viestinnän tavoitteena oli, että metsäasiantuntijoilla olisi valmiudet kertoa metsänomistajille 

hiilimarkkinoista sekä markkinoilla olevista palveluista yksityiskohtaisesti. Metsänomistajien 

osalta tavoitteena oli yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen. Tavoitteena oli, että 

metsänomistajat tietävät, miten edetä asian kanssa, jolloin toimenpiteet hiilinielujen 

kasvattamiseksi yleistyvät.  

Hanketta on tuotu esille metsänhoitoyhdistysten sisäisissä hiilensidonta- ja 

hiilimarkkinakoulutuksissa. Hanketta on esitelty myös metsänomistajille lukuisissa 

seminaareissa ja webinaareissa. Yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT ry:n kanssa 

järjestettiin koulutuksia vapaaehtoisista hiilimarkkinoista sekä metsänhoitoyhdistysten 

henkilöstölle että metsänomistajille. Tilaisuuksia järjestettiin sekä lähi- että etämuodossa. 

Lisäksi metsänhoitoyhdistyksissä on ollut käynnissä markkinointikampanjoita 

hiilensidontakärjellä. Syyskuussa 2023 metsänhoitoyhdistykset toteuttivat yhdessä Maa- ja 

metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n kanssa Metsämarssi-kampanjakokonaisuuden, 

jossa hiilensidonta nostettiin yhdeksi kärkiteemaksi. Sekä Metsämarssissa että marraskuun 

2023 kampanjoinnissa tuotiin Hiilipalvelu-konseptin lisäksi esille Hiilestä kiinni -

kokonaisuutta. Hanketta on esitelty myös ulkoisissa, sidosryhmien järjestämissä 

tilaisuuksissa. 

Hankkeen tapahtumista tiedotettiin muun muassa metsänhoitoyhdistysten sivuilla, 

sosiaalisen median kanavissa sekä yhdistyslehdissä. Hankkeelle luotiin omat kotisivut 

metsänhoitoyhdistysten valtakunnallisten mhy.fi-nettisivujen alle. Sivut ovat saatavilla 

suomeksi sekä ruotsiksi. 

Metsänomistajien ja metsäalalla työskentelevien tietoisuutta lisättiin niin ikään 

tietojärjestelmäkehityksen avulla. Kehitystyön tavoitteena oli toteuttaa palvelu, jonka avulla 

metsänomistajien ja metsäalalla työskentelevien tietoisuutta metsien hiilensidonnasta ja 

hiilensidontakyvystä voitaisiin lisätä. Kehitystyön myötä OmaMetsään tuotiin kokonaan uusi, 

tulevaisuuden arvopohjaiseen metsänomistukseen keskittyvä tulevaisuusosio. 

Projektissa otettiin käyttöön järjestelmätoimittajan kehittämä kasvunlaskenta ja sitä 

kehitettiin edelleen vastaamaan projektin tarpeita. Kehitystyön myötä OmaMetsä-palveluun 

tuotiin metsänhoidollisiin arvoihin perustuva arvokysely, jonka avulla kullekin 

metsänomistajalle voidaan luoda juuri tämän omia arvovalintoja vastaava metsänhoidon 

ohjelma. Arvovalintojen pohjalta metsänomistajalle näytetään listaus tehtävistä, joilla hän voi 

edistää haluamiensa arvojen toteutumista. Kyselyn tuloksena syntynyttä ohjelmaa käytetään 

käyttäjän metsien tulevaisuuden kehityksen kuvaamiseen. Oman ohjelman lisäksi käyttäjä 

voi tarkastella myös muita omille metsille mallinnettuja metsänhoidollisia skenaarioita sekä 

vertailla eri vaihtoehtojen vaikutusta tulevaisuuden arvontuottoon. Valitusta ohjelmasta voi 

myös poiketa kuvio- ja kiinteistökohtaisesti. Kehitystyön myötä käyttäjä voi muun muassa 

tarkastella metsiensä hiilensidonnan avainlukuja ja hiilivaraston kehitystä sekä verrata 

metsiinsä sitoutuneen hiilen määrää suomalaisen metsänomistajan keskiarvolukuun.  
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Kuva 1. Arvokyselyn ponnahdusikkuna OmaMetsän etusivulla. 
 

 
Kuva 2. Kyselyssä määritellään eri teemojen painoarvot oman metsän hoidossa ja 
hyödyntämisessä. 
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Kuva 3. Yhteenveto vastausten perusteella syntyneestä metsänhoidon ohjelmasta. 
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Kuva 4. Hankkeessa kehitetyn tulevaisuusosion etusivu. 
 

 
Kuva 5. Skenaariovertailu valitulla Hiilipioneerin ohjelmalla. 
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Kuva 6. OmaMetsän etusivulle on tuotu hiilensidonta-aiheista sisältöä.  
 
Tietojärjestelmäkehitysprojektin myötä OmaMetsä-käyttäjille tarjotaan mahdollisuus 

metsänomistukseen liittyvän arvopohjan määrittämiseen, metsien kehityksen laskemiseen, 

laskennan tuottamien skenaarioiden vertailuun sekä kuviokohtaiseen skenaarion valintaan. 

3.1.5 Hiilimarkkinoiden sosioekonomisten vaikutusten selvittäminen ja 

kokonaistaloudellisen kestävyyden edistäminen 

Hankkeessa tuotettiin hiilimarkkinoiden sosioekonomisia vaikutuksia ja yhteensopivuutta 

kansallisten politiikkatavoitteiden kanssa käsittelevä tiivistelmä. Tiivistelmä pohjautuu 

Pellervon taloustutkimus PTT ry:n toteuttaman KolKom-hankkeen tuloksiin. Kehityspolkuja 

arvioitiin kahden vuoteen 2035 ulottuvan, ääripäätä edustavan skenaarion avulla. Toisessa 

painotettiin tuotantomahdollisuuksia, eli kyse oli tarjontalähtöisestä skenaariosta. Toisessa 

puolestaan painotettiin ilmastoyksiköiden käyttömahdollisuuksia, eli tarkasteltiin 

kehityspolkuja kysyntälähtöisen skenaarion kautta. 

Tiivistelmän mukaan tarjontalähtöisessä skenaariossa markkinat ovat vakaita ja joustavia, 

mikä voi pitkällä aikavälillä edistää vapaaehtoisen hiilimarkkinan kehitystä, vaikka 

ilmastoyksiköiden laatuun liittyykin epävarmuutta. Tarjontalähtöinen skenaario vahvistaa 

puuntuotannon perinteistä arvoketjua pitkällä aikavälillä. Kuitenkin vuoteen 2035 mennessä 

vaikutukset ovat rajallisia. Lannoitus lisää puuston kasvua ja siten hakkuumahdollisuuksia, 

joka parantaa puun saatavuutta. Lähivuosina tehtävä lannoitus metsissä, joiden 

päätehakkuuikä on vuonna 2035, tuottaa siihen mennessä järeämpää tukkipuuta ja lisää 
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päätehakkuusta saatavan puun määrää. Nuoren kasvuvaiheessa olevan metsän 

lannoittaminen tehostaa kasvua voimakkaammin, mutta vaikutus puun tarjontaan riippuu 

siitä, näkyykö kasvanut puuston määrä lisääntyneinä hakkuina. Toisaalta lyhyellä aikavälillä 

kiertoaikojen pidentäminen vaikuttaa alentavasti puun saatavuuteen, millä on negatiivisia 

vaikutuksia koko arvoketjuun. Vaikutuksen voimakkuus on riippuvaista siitä, minkä verran 

kiertoaikaa pidennetään. 

Talousmetsien lannoituksen ei katsottu lisäävän olennaisesti metsän houkuttelevuutta 

virkistyksen kannalta, eikä siten parantavan matkailu- ja luontoyrittäjyyden edellytyksiä. 

Luonnontuotteiden satojen osalta lannoituksella on tarkastelujaksolla marjasatoon 

mahdollisesti pieni positiivinen vaikutus, mutta tärkeimpien kauppasienten satoja lannoitus 

saattaa vähentää joksikin aikaa. Kiertoajan pidentäminen voi parantaa matkailu- ja 

luontoyrittäjyyden edellytyksiä, mikäli sitä toteutetaan liiketoiminnan kannalta tärkeillä 

alueilla, kuten matkailukeskusten läheisyydessä. Luonnontuotealan osalta kiertoajan 

pidentäminen ylläpitää mustikan ja puolukan sekä tärkeimpien kauppasienten satoja 

parantaen luonnontuotteiden satopotentiaalia maltillisesti. 

Kysyntälähtöisessä skenaariossa tiukat kriteerit luovat markkinoista epävakaat ja riskialttiit 

sekä ostajille että myyjille, koska maankäyttösektorin toimenpiteiden laadun varmistaminen 

on haastavaa. Kysyntälähtöisessä skenaariossa tuotantoa lisäävät toimenpiteet eivät ole 

riittävän laadukkaita vapaaehtoisille hiilimarkkinoille ja laadukkaammat hillintätoimet ovat 

liian kalliita toteuttaa, joten tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa ja tuotanto jää pienimuotoiseksi. 

Skenaarioissa tarkasteltiin kahta ääripäätä ja voidaan melko varmasti sanoa, ettei tapahtuva 

kehitys tule olemaan täysin kummankaan mukaista. Suomen kansantaloudelle ja 

metsäsektorille hiilimarkkinoiden vaikutus on suurempi tarjontalähtöisessä skenaariossa, 

mutta ne jäävät silti pieniksi verrattuna metsäsektorin kokoon. Puumarkkinavaikutus on 

pitkällä aikavälillä hakkuita lisäävä, mutta lisäys jää yhden prosentin luokkaan. Pienistä 

vaikutuksista huolimatta vapaaehtoiset hiilimarkkinat tarjoavat metsänomistajalle väylän 

saada tuloja metsästään etenkin silloin, kun hänellä on myös muita kuin puuntuotannollisia 

tavoitteita. Samalla metsänomistajalla on mahdollisuus tehdä konkreettisia ilmastotekoja. 

3.2 Tulosten vieminen käytäntöön 

Hankkeessa pilotoitiin hiilimarkkinoiden toimintaa, ja metsänhoitoyhdistykset lanseerasivat 

osana hanketta Hiilipalvelu-konseptin. Palvelu on hankkeen päättyessä tauolla 

ilmastoyksiköiden kauppaan liittyvien haasteiden takia. Tulokset osoittavat, että suomalaiset 

metsänomistajat olisivat kiinnostuneita osallistumaan vapaaehtoisille hiilimarkkinoille, mutta 

tällä hetkellä ilmastoyksiköiden myyntiin liittyvät, hiilimarkkinoiden vallitseviin ohjeistuksiin 

pohjautuvat, haasteet jarruttavat markkinan kehittymistä. Hanke tarjoaakin hyödyllistä tietoa 

viranomaisille hiilimarkkinoilla toimivien yritysten kohtaamista haasteista. Yhteiskunta voi 

tukea vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehitystä markkinoiden sääntelyllä ja ohjeistuksilla. 

Se, millaisiksi hiilimarkkinat kehittyvät, riippunee suurissa määrin sääntelyn ja ohjeistusten 

suunnasta. Hankkeessa työstetty liiketoimintamalli on alan toimijoiden hyödynnettävissä. 

Sääntely ja ohjeistukset vaikuttanevat osaltaan kuitenkin myös siihen, haluavatko uudet 

toimijat nykyisillä reunaehdoilla tulla markkinoille. 

Hankkeessa järjestettiin lukuisia tilaisuuksia hiilensidonnasta ja vapaaehtoisista 

hiilimarkkinoista. Yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT ry:n kanssa järjestettiin webinaarien 
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lisäksi neljän kunnan kattava koulutuskierros eri puolilla Suomea. Hankkeen aikana 

järjestettyjen webinaarien tallenteet löytyvät metsänhoitoyhdistysten kotisivuilta sekä 

YouTubesta Metsänomistajat-kanavalta. Näin metsänomistajien ja muiden hiilimarkkinoista 

kiinnostuneiden ymmärrystä voidaan tuotetun materiaalin avulla vahvistaa vielä hankkeen 

päätyttyäkin. Niin ikään pysyvään käyttöön jäävän järjestelmäkehityksen avulla voidaan 

hankkeen päätyttyäkin vahvistaa metsänomistajien hiilensidontaa- ja hiilimarkkinoita 

käsittelevää osaamista. 

Hankkeessa saatiin kerättyä kattavasti tietoa hiilensidonnan 

kaupallistamismahdollisuuksista. Pilotoinnin lisäksi tässä auttoivat erityisesti Gaia Consulting 

Oy:n kanssa toteutetut työpaketit sekä jatkuva vuorovaikutus projektiryhmän ja alan muiden 

toimijoiden kesken. 

3.3 Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet 

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat toimineet Suomessa vasta kohtalaisen vähän aikaa. Hanke 

tarjosikin arvokasta käytännön tietoa alan toimijoiden kokemuksista suomalaisilla 

hiilimarkkinoilla toimimisesta. Tuloksista hyötyvät paitsi alan toimijat, myös yhteiskunta, 

päättäjät ja metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistysten noin 1000 toimihenkilöä pystyy 

vuositasolla tavoittamaan noin 200 000 metsänomistajaa. Hankkeessa kehitetystä 

Hiilipalvelu-konseptista sekä vapaaehtoisista hiilimarkkinoista on viestitty aktiivisesti paitsi 

metsänhoitoyhdistysten valtakunnallisissa kanavissa, myös yhdistysten omissa lehdissä ja 

sosiaalisen median kanavissa. Metsänhoitoyhdistyskentän laajan kattavuuden myötä hanke 

onkin tavoittanut suuren joukon suomalaisia metsänomistajia. 

Hankkeessa järjestettiin koulutuksia sekä metsänomistajille että metsäasiantuntijoille. 

Hankkeen myötä metsänomistajien ja alalla työskentelevien ymmärrys hiilimarkkinoista 

onkin lisääntynyt. Hankkeen koulutusmateriaalia voidaan hyödyntää hankkeen päätyttyäkin 

metsänomistajien ja metsäasiantuntijoiden tietoisuuden lisäämisessä. On kuitenkin hyvä 

huomata, että markkinat ovat murrosvaiheessa, ja materiaaleja tulee päivittää tarpeen 

mukaan.  

Hankkeessa luotu kriteeristö ja liiketoimintamalli toimivat hyvänä pohjana alalla toimivien 

yritysten oman toiminnan kehittämiselle sekä mahdollisille jatkohankkeille. Hiilimarkkinat 

ovat kehitysvaiheessa, ja kriteeristöä tulee päivittää markkinan muuttuessa. 

Liiketoimintamallissa asiakassegmentit, kumppanit, kanavat ja ansaintamalli ovat 

suhteellisen selviä ja stabiileja. Asiakastarve laadukkaille yksiköille on selkeä, mutta laadun 

määritelmä elää markkinan, ohjeistusten ja sääntelyn mukaan. Jotta kriteeristö ja 

liiketoimintamalli vastaisivat alan toimijoiden tarpeita tulevaisuudessa, niitä tulee päivittää 

vastaamaan muuttuvia olosuhteita.  
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