


Kotimaisen kalan edistämishojelman toteutussuunnitelma



**Lisää
kotimaista
kalaa!**

Kotimaisen kalan
edistämishojelma

27.6.2022



Toteutussuunnitelma

- Edistämishjelmassa kuvataan kunkin strategisen valinnan mukaisesti käynnistettävät toimenpiteet. Toimenpiteiden toteuttaminen eli aikataulut, vastuut ja rahoitus kuvataan tarkemmin tässä toteutussuunnitelmassa.
- Toteutussuunnitelma on ns. elävä asiakirja, jota päivitetään säännöllisesti yhdessä toimialan ja sidosryhmien kanssa kirjaamalla toimenpiteiden toteutuksen tilanne ja toteutustapa. Siihen voidaan lisätä myös myöhemmin käynnistettäviä edistämishjelman mukaisia toimia.
- Edistämishjelman vaikutusten seuranta toteutetaan osana EMKVR-ohjelman jatkuvaa arviointia ja ennakointia. Tästä vastaa Luonnonvarakeskus.



Edistämishojelman strategiset valinnat

1. Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden vahvistaminen
2. Uudistuminen kasvun vauhdittajana
3. Alkutuotannon edellytysten parantaminen
4. Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan

1. Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden vahvistaminen

Toimenpide	Tilanne	Toteutustapa	Aikataulu	Rahoitus
Perustetaan kotimaisen kalan vaikuttajaverkosto	Valmis	MMM kutsuu vaikuttajaverkoston koolle. Ellun Kanat fasilitoi verkoston toimintaa.	Käynnistys 10/2021, toiminta jatkuva	HO-rahoitus ja EMKVR
Käynnistetään ja vakiinnutetaan kotimaisen kalan challenge-kilpailu	Käynnissä	Innovaatiokilpailu vuona 2022 osana innovaatiopäiviä. Kokemusten perusteella jatko.	Kokeilu 2022	HO-rahoitus ja EMKVR
Kotimaisen kalan käyttöä vauhditetaan julkisilla hankinnoilla	Käynnissä	Ammattikeittiöiden, kalatalousalan ja tutkimuksen vuoropuhelun tiivistäminen. Jatkuva työ yritysten ja ammattikeittiöiden tarpeiden mukaisesti	Käynnistynyt 2021. Jatkuva työ.	EMKVR
Selvitetään mahdollisuuksia parantaa kalatuotteiden markkina-asemaa	Ei aloitettu	Selvitys osana ilmatoruokaohjelman toimea "parantaa kestävien kala- ja kasvisruoan asemaa"	Selvitys vuonna 2022. Toimet 2023=>	HO/EMKVR
Kerätään tietoa kuluttajatrendeistä	Ei aloitettu	Vuosittainen kyselytutkimus		
Varmistetaan kalatuotteiden turvallisuus	Käynnissä	Virkatyönä MMM:n toimesta, ravitsemusneuvottelukunta sekä tietopohjan vahvistaminen VN teas-hankkeeseen avulla.	VN-teas hanke käynnistetty	VN-teas
Käynnistetään kalojen elintarvikelaadun kehittämisohjelma	Käynnissä	Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen panostus laadun kehittämiseen. Suunnittelu 2022 osana innovaatio-ohjelmien suunnittelua. Integroidaan osaksi markkinointiohjelmaa uudella ohjelmakaudella.	Suunnittelu 2022 ja toteutus 2023	EMKVR

2. Uudistuminen kasvun vauhdittajana

Toimenpide	Tilanne	Toteutustapa	Aikataulu	Rahoitus
Uudistumista tuetaan innovaatio-ohjelmilla ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston rahoituksella	Käynnissä	Nykyisten innovaatio-ohjelmien toteutus. Uusien ohjelmien suunnittelu vuonna 2022 ja käynnistys vuoden 2023 alusta.	Suunnittelu 2022 ja toteutus 2023 =>	EMKVR
Yritysten kehitystyötä vauhditetaan innovaatioaseteilla ja korotetulla investointituella.	Käynnissä	Sisällytetään linjaus uuden rahoituskauden rahoitustuotteisiin ja periaatteisiin. Säädetään toteutuksesta VN-asetuksella.	Ohjelma 2022. Tarkempi suunnittelu ja VN-asetus syksy 2022.	EMKVR
Vesiviljelyn kestävä kasvun tukemiseksi luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville ja kiertotalouteen perustuville ratkaisuille.	Valmis	Vesiviljelyn sähköveron ja polttoaineen valmisteveron alentaminen valmisteverolakia muuttamalla.	Valmis	Virkatyö
Vauhditetaan vajaasti hyödynnettyjen kalojen sekä teollisuuden sivuvirtojen jalostusasteen nostamista.	Käynnissä	Korotettu investointituki EMKVR-ohjelmassa sekä asetuksen valmistelussa. 1 milj. euron kehittämisrahoitus keväällä 2021.	Ohjelma ja asetus 2022.	EMKVR
Tuetaan kalatuotteiden jalostusta ja vientiä.	Valmis	Muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettua lakia (9/2014) siten, että jalostusteollisuus tulee soveltamisalan piiriin.	Valmis	
Kehitetään kalatalouden koulutusta ja osaamista.	Ei aloitettu			
Käynnistetään Älykäs kalatalous -hankekokonaisuus toimialan tehokkuuden parantamiseksi digitalisaation ja tiedon hyödyntämisen avulla.	Käynnissä	Toimialan osallistava suunnittelu osana uusien innovaatio-ohjelmien suunnittelua. Toteutus suunnitelman mukaan erillisenä tai osana innovaatio-ohjelmia.	Ohjelma ja suunnittelu 2022. Toteutus 2023 =>	EMKVR sekä muut rahoituslähteet

3. Alkutuotannon edellytysten parantaminen

Toimenpide	Tilanne	Toteutustapa	Aikataulu	Rahoitus
Päivitetään merialueen sijainninohjaussuunnitelma.	Ei aloitettu	Päivitetään vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma karttapohjaiseksi työkaluksi, joka mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja lupien arvioinnissa.	Käynnistys 2022	
Merialueen vesiviljelytoiminnan ympäristöluissa ja valvonnassa selvitetään mahdollisuutta soveltaa päästöperusteista ympäristölupaa.	Käynnissä	Selvitystyö luvituksen valvonnasta. Ohjeistuksen laatiminen toimijoille ja valvojille.	Valvonnan selvitys valmis. Ohjeistus syksy 2022	
Kehitetään kannustimia vesiviljelyyn siten, että ympäristövaikutuksia pienentävät toimet mahdollistaisivat kestävä kasvun.	Käynnissä	Alustavat selvitystyöt innovaatio-ohjelman ja Vesimallit-hankkeen puitteissa. Selvitystyön perusteella mahdollisten kannustimien realistisuuden arviointi ja tarkemman selvitys- ja valmistelutyön käynnistäminen mahdollisuuksien mukaan.	Jatkuva	
Parannetaan kalan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta	Käynnissä	Tutkimus ja hallinto yhdessä toimialan kanssa laativat suunnitelman kalatalouden huomisoimiseksi kansallisissa ja alueellisissa varautumissuunnitelmissa.	Selvitystyö vuonna 2022. Jatkuva toiminto.	
Kehitetään kalan pyynti-, logistiikka- ja käsittelyprosesseja.	Ei aloitettu	Otetaan huomioon tukipolitiikan suunnittelussa sekä uusien innovaatio-ohjelmien suunnittelussa.	Suunnittelu ja toteutuksen käynnistys 2022	EMKVR
Tuetaan sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien tuloa alalle.	Käynnissä	Uusien kalastajien aloitustukijärjestelmän sekä lainantakaus.	Suunnittelu syksy 2022 ja toteutuksen käynnistys 2023	EMKVR
Kehitetään ratkaisuja vahinkoja aiheuttavien eläinten aiheuttamiin ongelmiin.	Käynnissä	Korotettu investointituki vahinkojen ehkäisemiseen. Otetaan huomioon tukipolitiikan suunnittelussa ja tukien suuntaamisessa kehittämis- ja investointitoimiin.	Jatkuva	EMKVR + rahoituslähteet
Kalastuslupien saatavuuden parantaminen.	Käynnissä	Hyvin kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden tunnistaminen KHS:ssa. Uusien toimintamallien tai kannusteiden kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen vesialueiden omistajien ja kalastajien välillä.	Jatkuva	
Parannetaan edellytyksiä kalastuslaivaston ja -alusten uudistamiselle.	Ei aloitettu	Selvitys toimijakohtaisten kiintiöiden käytöstä lainantakauksina.	Selvitystyö vuonna 2022/2023	

4. Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan

Toimenpide	Tilanne	Toteutustapa	Aikataulu	Rahoitus
Varmistetaan kalatalouden arvoketjun vastuullinen toiminta.	Käynnissä	Hallinto varmistaa sääntelyllä, että kalakantoja hyödynnetään kestävästi ja että kalatuotteet ovat turvallisia. Valvontatoimilla varmistetaan kalan arvoketjua koskevien sääntöjen noudattaminen.	Jatkuva	
Jatketaan eri sidosryhmien ja viranomaisten välistä rakentavaa vuoropuhelua.	Käynnissä	Sektoreiden kehittämissyhmien toiminta sekä muut laajapohjaiset työryhmät ja verkostot. Yhteiskunnallisten vuoropuhelun lisääminen ja laajemman kansallisen tahtotilan saavuttaminen.	Jatkuva	
Selvitetään uusien rahoituskeinojen ja tulosperusteisten rahoitus- ja hankintamallien käyttöä kalavarojen ja vesiympäristön tilaa parantavien toimien rahoittamisessa.	Käynnissä	Ympäristöohjelmassa selvitetään uusia rahoitusmalleja, jotka perustuvat tulosten perusteella tapahtuviin maksuihin sekä malleja, jotka hyödyntävät sijoitusrahaa toimien toteuttamisessa. Toteutus selvitysten perusteella.	Selvitykset 2022 ja toteutus 2023	EMKVR ja muut rahoituslähteet
Panostetaan määrätietoisesti ympäristötoimiin.	Käynnissä	EMKVR:n strategian yksi painopiste ja oma rahoituskokonaisuus.	Jatkuva	EMKVR ja muut rahoituslähteet
Laaditaan määritelmä itämerirehulle ja edistetään sen käyttöä	Käynnissä	Ympäristöministeriön tilaama selvitystyön toteutus. Määritelmän ja käytön edistämisestä sopiminen yhteistyössä rehuteollisuuden, toimialan, tutkimuksen ja hallinnon kanssa.	Valmis viimeistään vuoden 2022 lopussa.	
Toteutetaan kalojen hyvinvointiohjelma	Käynnissä	Käynnistys kansallisella rahoituksella vuonna 2022. Kalojen hyvinvointiteema otetaan huomioon uusien innovaatio-ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.	Suunnittelu 2022 ja toteutuksen käynnistys 2023	Kansallinen biotalousraha ja EMKVR
Kalavarojen tilan parantamista edistetään tukemalla vapaaehtoisia toimia	Käynnissä	Ympäristöohjelman puitteissa selvitetään mahdollisuudet vauhdittaa hallinnollisesti kevyillä rahoitustuotteilla vapaaehtoisia kunnostustoimia. Toteutus selvitysten perusteella.	Selvitys 2022	EMKVR ja muut rahoituslähteet