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Vastuuvapauslauseke

Frostia Oy (Esa Härmälä) on laatinut selvitysmiesraportin maa- ja metsäta-
lousministeriön toimeksiannosta ministeriön käyttöön ja julkaistavaksi. Ra-
portti on laadittu noudattaen Frostia Oy:n ja ministeriön välisen sopimuksen 
ehtoja. Frostia Oy:n tähän raporttiin liittyvä tai siihen perustuva vastuu mää-
räytyy yksinomaan kyseisten sopimusehtojen mukaisesti.

Raportin sisältämät selvitysmiehen tulkinnat ja johtopäätökset perustuvat 
osittain kolmansilta osapuolilta tai ulkopuolisista lähteistä saatuihin tietoi-
hin. Frostia Oy ei ole voinut tarkistaa kolmansilta osapuolilta tai ulkopuolisis-
ta lähteistä saadun ja raportin laatimiseen käytetyn tiedon oikeellisuutta tai 
täydellisyyttä kaikilta osin.

Siksi Frostia Oy ei vastaa raportin sisältämien tietojen ja arvioiden virheet-
tömyydestä. Frostia Oy ei myöskään vastaa kolmannelle osapuolelle tämän 
raportin käyttämisen tai siihen luottamisen perusteella mahdollisesti aiheu-
tuvasta haitasta tai mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta.
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1. Petteri Orpon hallituksen ohjelma

Orpon hallituksen ohjelmassa todetaan:

Hallitus parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita muun muassa ennallis-
tamalla virtavesiä. NOUSU-ohjelmaa jatketaan ja kehitetään. Vähämerki-
tyksellisiä vesivoimaloita puretaan ja vesistöjä palautetaan luonnontilaan. 
Nykyaikaiset kalatalousvelvoitteet toteutetaan myös pienten patojen osal-
ta. Hallitus päivittää vesilakia siten, että vanhojen vesilupien päivityksen 
lisäksi niin sanotuille nollavelvoitelaitoksille voidaan asettaa kalatalous-
velvoitteita. Hallitus vastaa vesipuitedirektiivin vaatimuksiin kansallisella 
lainsäädännöllä. Hallitus sujuvoittaa kalatiehankkeiden etenemistä sekä 
mahdollistaa kokeiluja ja pilotointeja vesistöissä. Yhteistoiminnassa alueen 
toimijoiden kanssa hallitus edistää Heinäveden Palokin koskien ennallis-
tamista uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi. Samalla edistetään 
alueen kestävää matkailua. Hallitus jatkaa vesiensuojelun tehostamisoh-
jelmaa.

Hallitusohjelman liitteessä E on lisäksi kirjaus koskien määräaikaista inves-
tointiohjelmaa: matkailu- ja luontohanke Palokin koskien patojen purku 20 
miljoonaa euroa.

Lisäksi pääministeri Orpo kirjoitti Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan 
25.10.2023 seuraavaa:

Pohjois-Karjalan Heinävedellä sijaitseva yhdeksän kosken sarja on ollut pa-
dottuna 1960-luvulta lähtien. Ennen patoamista kosket olivat merkittävä 
lisääntymisalue Saimaan alueen virtavesikutuisille kaloille. Vapauttamalla 
kosket mahdollistetaan uhanalaisten vaelluskalojen nousu ja lisääntymi-
nen koskissa.  –  – Palokin alueen ennallistaminen on tärkein yksittäinen toi-
menpide Suomen sisävesien uhanalaisten lohikalakantojen elvyttämiseksi.

Hallituksen tahtotila koskien ennallistamisen puolesta vaikuttaakin hy-
vin selkeältä.

Eduskunta puolestaan hyväksyi 450 000 € määrärahan vuoden 2024 talous-
arvioon Palokin koskien purun suunnitteluun, joten asia on sielläkin myötä-
tuulessa.
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2. Selvitysmiehen toimeksianto

Maa- ja metsätalousministeriöltä 16.10. saamani selvitystehtävän tavoittee-
na on tehdä esitys Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen to-
teutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä jatkoval-
misteluvastuusta valtionhallinnossa. Esityksessä kartoitetaan ja otetaan 
huomioon vaikutukset vaelluskalakannoille ja muulle luonnolle, sähkön-
tuotannolle sekä siihen liittyvälle huolto- ja toimitusvarmuudelle, vesien 
hallinnalle ennallistamisen aikana ja sen jälkeen, matkailuelinkeinolle, 
sähköyhtiölle, vaikutusalueen asukkaille, kunnille sekä kustannukset ja vi-
ranomaisvaikutukset. Esityksessä on lisäksi tarkasteltava toteutuksen tek-
ninen toteutettavuus, taloudelliset ja organisatoriset vaihtoehdot sekä juri-
diset ja aikatauluun liittyvät reunaehdot ja mahdolliset lisäselvitystarpeet.

Selvitystehtävän laajuus ja äärimmäisen rajallinen aika ei mahdollistanut uu-
den tiedon tuottamista, vaan selvitys perustuu jo julkaistuun materiaaliin, 
jota on käytettävissä runsaasti (luettelo luku 10). Tavoitteena on ollut tehdä 
niiden pohjalta selkeä esitys toimeksiannon mukaisesti.

3. Palokin kosket

Palokin kosket sijaitsevat Heinävedellä ja niiden kautta Juojärven reitin vedet 
laskevat Heinäveden reitille Varisveteen ja edelleen kohti eteläistä Saimaata 
ja Vuoksea. Koskien yläpuolella sijaitseva Juojärvi on Suomen 20:ksi suurin 
järvi. Sen kanssa samassa tasossa ovat Rikkavesi ja Kaavinjärvi. Yhdessä ne 
muodostavat 309 km2 järvikokonaisuuden, jonka vedenkorkeutta säännös-
tellään voimalan ja Nälönvirran padoilla. Ennen voimalaitoksen rakentamis-
ta koskien virtaama oli 5–80 m3 sekunnissa.
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Palokin kosket, joiden putouskorkeus on liki 20 metriä, valjastettiin voiman-
tuotantoon 1960-luvun alussa rakentamalla Palokin vesivoimala patoineen 
ja Nälönvirran säännöstelypato. Voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan 
Sähkö Oy (PKS). Voimalaitoksen teho on 7,4 MW ja vuotuinen sähköntuo-
tanto noin 30 GWh. Vaelluskalojen nousu ja lasku koskiin estyi ja Juojärven 
reittiä alettiin säännöstellä.

Palokin kosket ovat itse asiassa yhdeksän kosken kokonaisuus, jotka kaikki 
tulee kunnostaa, jos kosket halutaan ennallistaa.

Koskien yläpuolisten järvien rannoilla on 1800 rakennettua kiinteistöä ja ko-
konaisuudessaan 2900 rantakiinteistöä, joiden olosuhteisiin säännöstely vai-
kuttaa.
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4. Vesivoiman merkitys maailmassa ja 
Suomessa

Jokien patoaminen maailmassa sähköntuotantoon on aiheuttanut enem-
män kielteisiä ympäristövaikutuksia ja suoranaisia ekokatastrofeja kuin mi-
kään muu energiatuotanto. Koko jokijärjestelmän ekosysteemi muuttuu en-
simmäisen alajuoksulle rakennetun padon myötä.

Edellisillä sukupolvilla ei kuitenkaan ollut vaihtoehtoja. Vesivoiman merki-
tys sähköjärjestelmän toiminnalle on edelleen kriittinen. Vaikka sen osuus 
sähköntuotannosta on Suomessa alle viidennes, se kuitenkin pyörittää säh-
köjärjestelmää, koska sen avulla tuotetaan nopeaa säätövoimaa ja taataan 
sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapaino

Tilanne on samanlainen ympäri maailmaa. En usko, että meidän aikanamme 
Niiliä, Jangtsea, Coloradojokea, Reiniä, Volgaa tai Kemijokea ennallistetaan. 
Kysymys ei ole vain sähköntuotannosta, vaan eri puolilla maailmaa asutus, 
elinkeinot, liikenne, vesihuolto ja monet muut toiminnot ovat sopeutuneet 
uuteen tilanteeseen.

Näin ollen ennallistamispaineet kohdistuvat pääasiassa pienempiin ve-
sistöihin, mikä onkin viisasta. Hallitusohjelma on tässä mielessä oikein 
kirjoitettu.

5. Palokin kosket ja vaelluskalat

Vaatimukset Palokin koskien ennallistamisesta perustuvat erittäin uhanalai-
sen Saimaan taimenen ja äärimmäisen uhanalaisen Saimaan lohen tulevai-
suuden turvaamiseen lisäämällä niiden kutualueita ja mahdollisuutta luon-
nonmukaiseen elonkiertoon.

Tiedot Saimaan lohen esiintymisestä Palokin koskissa ennen patoamista 
ovat epävarmoja ja esiintymistä voidaan pitää ainakin epätodennäköisenä. 
Piironen (2014, 2021) toteaa suoraan, että järvilohta ei esiintynyt Palokin kos-
kissa ennen voimalaitoksen rakentamista. Sen sijaan koskissa esiintyi ja kuti 
Juojärvessä syönnöstävää järvitaimenta. Lisäksi koskissa esiintyi alavirrasta 
kudulle nousevaa järvitaimenta. Perimätiedon mukaan järvilohtakin olisi 
koskissa kuitenkin ollut ja joissain vanhoissa valokuvissa on kovasti lohennä-
köisiä kaloja.
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Piirosen mukaan se, että järvilohta tavataan nykyään Palokin lähialueilla, ei 
todista mitään Palokin koskien luonnontilan aikaisesta tilanteesta. Nämä ka-
lat ovat seurausta myöhemmistä istutuksista.

Samalainen kutuympäristö mahdollistaa tutkijoiden mukaan järvitaimenen 
ja -lohen rinnakkaisen esiintymisen. Niiden molempien lisääntymistä ja lei-
mautumista Palokin koskiin ja Heinäveden reittiin pidetään hyvinkin mah-
dollisena.

Järvilohen elonkierron toteutuminen on estynyt sen tunnetuimmissa lisään-
tymisjoissa vesivoimarakentamisen takia. Järvilohen kantaa on ylläpidetty 
keinotekoisesti viljelyn avulla yli 60 vuotta. Vesihomeesta kalanviljelylaitok-
sissa on muodostunut suuri uhka tämän toiminnan jatkumiselle.

Kansallisessa kalatiestrategiassa (VN:n periaatepäätös 2012) on listattu kär-
kikohteet, joilla tarkoitetaan sellaisia patokohteita, joissa on edellytykset 
käynnistää arviointiprosessi kalojen vaellusmahdollisuuden palauttamiselle. 
Juojärven reitistä strategiassa todetaan: edellyttää Nälönpadon ainakin osit-
taista purkamista ja vaihtoehtoisten kalatieratkaisujen selvittämistä. 

ELY-keskuksen selvityksessä todetaan Palokin arvioidun poikastuotantoka-
pasiteetin olevan minimissään 8000 ja maksimissaan 30 000 vaelluskalan 
poikasta vuodessa, mikä on lajien säilymisen kannalta merkittävä määrä, 
mutta ei kuitenkaan yksittäisenä toimenpiteenä riitä turvaamaan niiden tu-
levaisuutta.

Omistajayhtiölle on asetettu vesilain mukainen, vesitalouslupaan kuuluva 
kalatalousvelvoite. Velvoite on olemassa oleva voimayhtiölle kohdistettu ja 
ensisijainen toimi kalataloudellisten haittojen ehkäisyyn ja kompensointiin. 
Vesilaki mahdollistaa kalatalousvelvoitteen sisällön muuttamisen. Nykyisen 
velvoitteen mukaan yhtiön pitää vuosittain istuttaa 6000 kaksivuotista tai-
menenpoikasta. 

6. Palokin voimalaitoksen merkitys

Palokin voimalan turbiini on tulossa käyttöikänsä päähän, ja sen uusimisin-
vestointia valmistellaan. Laitoksen nimellisteho on 7,4 MW ja vuosittainen 
sähköntuotanto noin 30 GWh. Suomen yli 200 vesivoimalaitoksesta Palokki 
sijoittuu suuruusjärjestyksessä sijalle 63. Se on siis keskimääräistä suurempi, 
eikä tämän kokoluokan voimalaitosta ole Suomessa aiemmin purettu kala-
taloudellisten tavoitteiden takia.
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Fingridin mukaan vesivoima pyörittää Suomen sähköjärjestelmää, vaikka 
sen osuus sähkön kokonaistuotannosta onkin vain alle viidennes. Sähköjär-
jestelmän vaatimaa säätövoimaa ei kuitenkaan ole merkittävässä määrin 
saatavissa muista lähteistä. Palokilla ei Fingridin mukaan ole valtakunnallis-
ta merkitystä sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämisessä ja alueellinen-
kin merkitys on vähäinen. Toisaalta ”kymmenellä Palokilla olisi jo merkitystä”.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Palokin voimalaitos on Suomen sähkö-
järjestelmälle merkityksellinen eikä järjestelmää ole vara rapauttaa.

Omistajalleen PKS:lle Palokilla on suuri merkitys. Turbiinin uusimisen jälkeen 
tarkoitus on myydä sähköä säätömarkkinoille. Säätösähkön hinta on selvästi 
perussähköä korkeampi. 

PKS:n omistaa yli 99-prosenttisesti alueen kunnat. Yhtiön osingoilla on mer-
kittävä vaikutus kunnallistaloudessa. Yhden kunnan esimerkin mukaan kun-
nallisveroa pitäisi nostaa 1,5 prosenttiyksiköllä ilman PKS:n osinkotuloja.

7. Asiasta tehdyt selvitykset

Vuosien varrella Palokin koskista ja niiden ennallistamisesta on tehty run-
saasti selvityksiä (luku 10). Tämän selvityksen aikataulun puitteissa uusia sel-
vityksiä ei voinut tehdä, mutta en nähnyt niihin tässä vaiheessa myöskään 
erityisiä tarpeita. Päätöksenteon perustaksi on riittävästi aineistoa.

On aika poistaa asian ympärillä oleva epävarmuus ja tehdä päätös Palo-
kin koskien tulevaisuudesta.

Selvitysmiehen tehtävän kannalta keskeisin asiakirja on Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa 16.5.2023 
laatima asiakirja Palokin koskireitin ja vesivoimalaitoksen kalataloudelliset 
kehittämismahdollisuudet. Nojaan selvitysmiehenä erityisesti siinä esitet-
tyihin neljään vaihtoehtoon: 1) nollavaihtoehto, 2) Nälönvirtamalli, jossa vesi-
voimantuotanto jatkuu, avataan nousuyhteys ja rakennetaan vaelluskalojen 
lisääntymisalueita, 3) hybridivaihtoehdot sekä 4) Palokin voimalaitos lakkau-
tetaan ja kosket kunnostetaan.

7.1. Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehdolla tarkoitetaan sitä, että koskia ei lähdetä ennallistamaan 
ja sähköntuotanto jatkuu. Tässä tapauksessa omistaja uusii lähivuosina voi-
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malaitoksen turbiinin. Toiminta jatkuisi nykyisen vesitalousluvan puitteissa. 
Vaelluskalojen tarvitsemaa yhteyttä Heinäveden ja Juojärven reittien välille 
ei rakennettaisi tai se jäisi myöhemmin ratkaistavaksi. Pahimmassa tapauk-
sessa tilanne lukkiutuisi vuosisadan loppuun asti.

Tilannetta voi osittain muuttaa se, jos viranomaiset käynnistävät kalatalous-
velvoitteiden muutosprosessin.

Suljen tämän vaihtoehdon pois selvityksestäni.

7.2. Nälönvirran malli
PKS on selvittänyt vaihtoehtoa, jossa voimalan toiminta jatkuu uudistettuna 
ja rakennetaan ohitusuoma nykyisen uoman pohjoispuolelle Nälönpadon 
ja -lammen kautta Koskijärveen ja edelleen vanhaan nyt kuivillaan olevaan 
uomaan tai osittain myös Koskijärven ja voimalaitoksen alakanavan välille 
rakennettavaan kalatiehen. Poikastuotantoalueita kunnostettaisiin vähin-
tään 2,4 ha, minkä arvioidaan mahdollistavan 1500–1800 vaelluskalan poika-
sen tuotannon vuodessa. Toteutustavasta riippuen poikastuotantoalueiden 
määrä voisi olla huomattavasti suurempikin. Nälönpadolle ohitusuoman 
alkuun rakennettaisiin uusi, uutta teknologiaa edustava pienvoimala. Ohi-
tusuoman laskelmat on tehty 2 m3/s virtaamalle, mikä on 10 % keskivirtaa-
masta.

Nälönvirtamalli edustaa yhtiöltä luovaa ja vastuullista ajattelua ja toimintaa, 
ja se ansaitsee lähemmän tarkastelun. Yhtiö on teettänyt tuotantotekniset 
ja kalabiologiset selvitykset sekä vaikutusarvioinnin ylä- ja alapuolisessa ve-
sistössä.

Nälönvirtamallin arvioidaan auttavan selvästi järvitaimenen tulevaisuuden 
turvaamisessa mahdollistaessaan kalojen nousun kutupaikoille. Saimaan lo-
hen lisääntymistä se arvioiden mukaan tuskin helpottaisi. Koskien virkistys- 
ja maisema-arvot ja tuki luonnon monimuotoisuuden säilymiselle paranisi-
vat, kun nyt kuivillaan olevat neljä alinta koskea saisivat osan alkuperäisestä 
vesimäärästään takaisin.

Nälönvirran ohitusuoman kustannuksiksi on arvioitu 2,3 M€, mutta se ei si-
sällä tarkentavia suunnittelukustannuksia, lupakustannuksia eikä ohitusalu-
eiden maa-alueista maksettavia korvauksia. Uuden pienvoimalan rakennus-
kustannus ei myöskään ole summassa mukana.

Hanke ilmeisesti vaatisi uuden vesitalousluvan ja muutoksia voimassa ole-
vaan voimalaitoslupaan. Myös kalatalousvelvoitteet tulisivat uuteen tarkas-
teluun. Lupien hankkimisesta vastaisi PKS.
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Hanke voitaisiin toteuttaa laajapohjaisena yhteistyöhankkeena, kuten esi-
merkiksi Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen Laurinvirta. PKS olisi tärkeässä 
roolissa tässä yhteistyössä. Valtion/EU:n normaalisti kalataloushankkeille an-
nettavan tuen pitäisi olla käytettävissä kuten myös investointituen uutta tek-
nologiaa edustavalle pienvoimalalle.

Nälönvirtamallin heikkous on, että sen ei arvioida auttavan järvilohen suoje-
lussa.

Mikäli tyydyttäisiin osittaiseen ratkaisuun, tulisi jatkotyön pohjaksi vali-
ta Nälönvirtamalli. Se olisi veronmaksajille edullinen, yhdistäisi voiman-
tuotannon ja kalatalouden intressejä turvaamalla järvitaimen tulevai-
suutta. Säännöstely- ja muut lakien mukaiset vastuut olisivat koko ajan 
PKS:llä. Saimaan lohen tulevaisuuden turvaamiseen tulisi tässä mallissa 
panostaa huomattavasti nykyistä enemmän ennen muuta Pielisellä ja 
sen joissa.

Nälönvirtamallin valitsemisesta seuraisi runsaasti valituksia, ja oikeusproses-
sien kestoa ja lopputulosta on vaikea arvioida. Tämä pätenee myös muihin 
vaihtoehtoihin.

7.3. Hybridivaihtoehdot
Erilaisilla hybridivaihtoehdoilla tarkoitetaan ratkaisua, jossa voimalaitos jat-
kaa uudistettuna toimintaansa, mutta virtaava vesimäärä jaettaisiin uudel-
leen voimalaitoksen ja alkuperäisen uoman/kokonaan uuden uoman välillä. 
Hybridivaihtoehdot vaatisivat uuden vesitalousluvan, olisivat kalliita, heiken-
täisivät voimalaitoksen kannattavuutta, ja niihinkin liittyisi kalataloudellisia 
epävarmuuksia. Mikään osapuoli ei vaikuta kovin innostuneelta hybridivaih-
toehdoista.

Suljen myös hybridivaihtoehdot pois jatkotarkastelusta.

7.4. Palokin voimalaitos puretaan ja kosket 
kunnostetaan
Palokin voimalaitoksen purkuun ja koskien kunnostukseen ryhtyminen on 
hyvin kunnianhimoinen päätös, johon pitää sitoutua pitkäksi aikaväliksi ja 
turvata riittävät resurssit heti alusta lähtien koko matkalle. Sitoutumisen ja 
taloudellisten resurssien turvaamisen lisäksi hankkeelle ja kunnostetuille 
koskille pitää saada vastuullinen toteuttaja ja omistaja. Pitää myös varautua 
siihen, että matkalla kohdataan vaikeita juridisia kysymyksiä, haasteita ja oi-
keustaisteluja, joiden kestoa tai lopputulosta ei pysty ennustamaan. Kun ol-
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laan tekemisissä biologisen materiaalin kanssa, kukaan ei pysty takaamaan 
lopputulosta, vaan ainoastaan arvioimaan ja laskemaan todennäköisyyksiä.

On huomionarvoista, että sekä MMM:n että YM:n virkamiesten keskuudes-
sa Palokin ennallistamiseen suhtaudutaan varauksellisesti, koska esitetyn 
purku- ja ennallistamistoimenpiteen kustannus-/hyötysuhde koetaan epä-
varmaksi ja hankkeen toteuttamiseen arvioidaan liittyvän vaikeita teknisiä 
ja juridisia kysymyksiä. Useammassa keskustelussa tulee esille ”mitä kaikkea 
hyvää tällä rahalla vaelluskalojen hyväksi tehtäisiinkään muissa kohteissa”.

Iskulause ”Vapauta Palokki – Free Palokki”, jota ympäristöjärjestöt näyttä-
vät käyttävän, on yksinkertaistava ja propagandistinen. Tehtävä olisi helppo, 
jos siitä selvittäisiin yhden padon purkamisella. Tosi asiassa kyse on vahvasti 
runnellun yhdeksän kosken järjestelmän uudelleenrakentamisesta ja uu-
den pohjapadon tekemisestä, jolla säädellään yläpuolisten suurten järvien 
vedenkorkeutta.

Voimalaitoksen purku ja koskien kunnostaminen muuttaisi ympäristön ny-
kytilaa. Uutta rantaviivaa häviäisi ja syntyisi. Mikäli vedenpinnan säilyttämi-
nen nykyisen vaihteluvälin puitteissa Juojärvellä, Rikkavedellä ja Kaavinjär-
vellä ei syystä tai toisesta onnistuisi, korvauskysymyksiä selvitettäisiin pitkään 
tuhansien kiinteistönomistajien kanssa.

Pidän selvänä, että koskien ennallistamiseen voidaan lähteä vain siten, 
että ainakin ensimmäisen 10–15 vuoden aikana hankkeen toteuttami-
nen ja siihen liittyvät taloudelliset ja oikeudelliset vastuut ovat suurim-
maksi osaksi valtion harteilla.

7.4.1. Asenteet ja asemat

Hallitusohjelman kirjaus Palokista ei ole syntynyt vain onnellisten tähtien alla. 
Pohjoiskarjalaisten päättäjien ja edunvalvojien keskuudessa koetaan yllättä-
vän laajasti, että hanke tuotiin hallitusohjelmaan maakunnan ulkopuolelta 
siltä mitään kysymättä. Eri keskusteluissa olen kuullut koviakin komment-
teja: ”puolueet kuuntelevat helsinkiläistä ympäristölobbya eivätkä maakun-
taa, tuulivoimaa ette anna rakentaa ja nyt viette vesivoimankin, ei ole sadan 
tärkeimmän Pohjois-Karjalan kehittämishankkeen joukossa, omistajalta ei 
kysytä mitään”.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mukaan Palokki ei ole maakunnan kärki-
hankkeiden kärkijoukossa.

Se, että Palokki on hallitusohjelmassa mainittu samassa kappaleessa vesi-
lain päivittämisen kanssa, on herättänyt huolta erityisesti vesivoimayhtiöis-
sä. Lupien pysyvyys on vesivoimateollisuudelle elinehto, koska investoinnit 
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tehdään nykyään ainakin 60–80 vuoden tähtäimellä. Hallitusohjelma on he-
rättänyt epäluuloja, ja vesivoimateollisuus lisää valmiuksiaan puolustaa ase-
miaan tarvittaessa oikeusteitsekin.

Vesivoimateollisuudessa kysytään perustellusti, mitä tapahtuisi Palokin jäl-
keen, mitä kohdetta vaadittaisiin seuraavaksi purkulistalle?

Suomessa on arvioitu olevan ainakin 700 pienvesistöissä olevan padon/voi-
malan purkuhanketta. Yksistään WWF:n listalla on noin 50 hanketta. Näitä 
hankkeita toteutetaan hyvässä hengessä ja yhteistyössä eri osapuolten välil-
lä. Tämän säilyttäminen on eteenpäinmenon perusedellytys, eikä sitä pitäisi 
kenenkään vaarantaa.

Olisi hyvä, jos yhteiskunnassa saataisiin aikaiseksi yhteinen näkemys siitä, 
että Palokkia suuremmat vesivoimalat jatkavat toimintaansa. Kalataloudel-
lista tilannetta pyrittäisiin tarvittaessa parantamaan vanhojen vesilupien 
päivityksillä. 

WWF ilmoitti minulle, että se ei tule esittämään Palokkia suurempien voi-
malaitosten purkamista. Haluan kunnioittaa tätä ilmoitusta, varsinkin kun 
yleensä ympäristöjärjestöt siirtävät maalia sitä mukaa, kun muut etenevät.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on toiminut esimerkillisesti kalatalousasioissa 
täyttäen kaikki sille asetetut velvoitteet. Yhtiö on omaehtoisesti investoinut 
noin 5,5 milj. € vaelluskalojen elin- ja lisääntymisolosuhteiden parantami-
seen Saramojoella Nurmeksessa ja Pielisjoella Kontiolahdessa mukaan lu-
kien Laurinvirran pienvoimalan.

Yhtiötä on arvosteltu siitä, että se on ilmoittanut, että Palokin voimalaitos 
ei ole myynnissä. Tämä on mielestäni normaalin liiketoimintalogiikan mu-
kaista, koska voimalaitos on yhtiölle tärkeä ja koska sillä olisi ainoastaan yksi 
mahdollinen ostaja, jolla ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole valtuuksia 
kaupantekoon.

Valtion on nopeasti ryhdyttävä luottamusta palauttaviin keskusteluihin 
maakunnallisten toimijoiden ja omistajayhtiön kanssa.

Pohjois-Karjala on Suomen ainoa maakunta, jonne ei ulotu 400 kV kanta-
verkko. Tämä rajoittaa maakuntaan tehtäviä vihreän siirtymän investointeja, 
joita maakuntaliiton mukaan on suunnitteilla 1,2 mrd. € edestä, josta ener-
giainvestointien osuus on 650 milj. €. Toisesta yhteydestä tiedän, että esi-
merkiksi maakuntaan suunnitellun, vihreää vetyä tuottavan laitoksen kokoa 
on jouduttu pienentämään riittämättömien sähkönsiirtoyhteyksien takia.
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Puolustusvoimien linjaukset ovat käytännössä estäneet tuulivoiman raken-
tamisen itäisimmässä Suomessa. Selvitysmies Arto Räty esitti, että Suo-
meen tulisi perustaa kompensaatioalueita, joilla tuulivoiman rakentaminen 
olisi mahdollista. Puolustusvoimille korvattaisiin tutkajärjestelmien uudista-
misen kustannukset.

Riittämätön sähkönsiirtokapasiteetti hankaloittaa myös aurinkovoimaloiden 
rakentamista Itä-Suomeen.

Valtion tulee edistää 400 kV kantaverkon rakentamista Pohjois-Karja-
laan ja valmistella tuulivoimakompensaatiolakia, jolla mahdollistetaan 
nykyistä runsaampi tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomessa. Näihin 
toimiin ryhtyminen edistää elinvoiman säilymistä ja kehittymistä vai-
keuksissa olevalla Suomen osalla ja parantaa merkittävästi koko Suo-
men energiaturvallisuutta.

7.4.2. Vaelluskalakantojen vahvistaminen, luonnon monimuotoisuus

Elävän materiaalin kanssa toimittaessa mikään ei ole täysin varmaa. Yllä-
tykset suuntaan tai toiseen ovat mahdollisia. Hyvin todennäköistä on, että 
Palokin ennallistaminen parantaisi Saimaan järvitaimenen lisääntymismah-
dollisuuksia. Saimaan loheen liittyy suurempaa epävarmuutta, mutta mah-
dollisesti/todennäköisesti senkin olosuhteet paranisivat.

Epävarmuuksia arvioitaessa on syytä pitää mielessä järvilohen ja taime-
nen nykyinen tilanne. Erityisesti järvilohen sukupuuttoon kuolemisen 
uhka on suuri. Sukupuuttoon kuolemisen hintaa on mahdotonta tai ai-
nakin erittäin vaikeaa arvioida rahassa. Kysymys on arvoista ja moraali-
sesta vastuusta, ja niiden vaalimiseen täytyy yhteiskunnalla olla valmius 
panostaa, vaikka lopputulokseen sisältyy epävarmuutta.

Missään tapauksessa Saimaan lohta ja taimenta ei pelasteta vain Palokin 
ennallistamisella. Tarvitaan kansallisen kalatiestrategian (2012) mukaisia toi-
mia koko Vuoksen vesistön alueella. Palokkiin käytettävien resurssien tulee 
olla aitoa lisäystä jo muutenkin liian niukkoihin voimavaroihin. Erityisesti Sai-
maan lohen sukupuuttoon kuolemisen estämisessä monen asiantuntijan 
mukaan korostuu Pielisen ja sen jokien asema. Jos tavoitteena on vain lohen 
sukupuuttoon kuolemisen estäminen, on se heidän mukaansa kustannus-
tehokkainta tehdä Pielisellä. Siksi toimia myös Pielisellä ja sen alueen joissa 
pitää jatkaa ja tehostaa. Kunnianhimoisena tavoitteena on kuitenkin vaellus-
kalojen elonkierron palauttaminen myös Saimaalla, ja siihen tarvitaan Palok-
kiakin.

LUKEn tutkijoiden mukaan hallitusohjelman tavoite saada aikaiseksi sekä 
merkittävä lohikalojen lisääntymis- että kalastusalue on hyvin kunnianhi-
moinen. Kalastettavan lohikannan aikaansaaminen on epävarmaa, vaatii 
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toimenpiteitä muuallakin Vuoksen vesistössä ja vie paljon aikaa. Tutkijat ko-
rostavat, että välttämätön istutusmateriaali ei riitä kaikkiin kolmeen kohtee-
seen: Lieksanjoki, Ala-Koitajoki/Pielisjoki ja Palokki.

Aikaisempien arvioiden mukaan ennallistettuna Palokin koskien poikastuo-
tantoalueet voisivat tuottaa 8000–32000 järvitaimenen ja lohen poikasta 
vuodessa. Haarukka on suuri, ja ainakin 30000:n tasolle pääseminen vaati-
si täydellistä onnistumista. Kunnostetuissa lohijoissa on Itämeren alueella 
päästy keskimäärin 400–500 poikasen tuotantoon hehtaaria kohti vuodessa. 
Jos Palokin tuotantoalaksi arvioidaan 26 ha ja keskimääräiseksi tuotannoksi 
450 kpl/ha, niin järviin lähtisi kasvamaan 11 700 kalaa ja niistä järvikuolleisuu-
den jälkeen tulisi takaisin alle 1 % eli satakunta kalaa. Kalakannoille Palokin 
merkitys voi silti olla huomattava, mutta kalastuksen varaan ei voi moniin 
vuosiin paljon laskea. 

LUKEn uuden, MMM:n toimeksiannosta tehdyn selvityksen (tammikuu 2024) 
mukaan ”Juojärven ja Heinäveden reitin vesien laatu ja muut ominaisuudet 
ovat lohikaloille erinomaiset. – – On myös ilmeistä, että täysimääräisellä Pa-
lokin vanhan uoman kunnostamisella olisi saatavissa yksi suurimmista yhte-
näisistä virtakutuisten lohikalojen poikastuotantoympäristöistä koko Vuok-
sen vesistöalueella. – – alueen kunnostamisella poikastuotantoon soveltuvat 
alueet jäisivät todennäköisesti kuitenkin niin pieniksi, ettei sekä järvilohen 
että taimenen kannalta riittävää smolttituotantoa voisi saavuttaa edes koko 
teoreettinen Heinäveden reitin lisääntymisympäristö huomioiden”.

LUKEn mukaan laadukkaasti toteutettuna Palokin ennallistaminen, Nälön-
virta-malli tai joku muu vastaava malli voisivat palvella erityisesti taimen 
luonnonkierron elpymistä. LUKE korostaa, että vaelluskalakantojen ennallis-
taminen edellyttää yleensä useiden toimenpiteiden yhdistelmiä.

Kalatalousasiantuntijoiden mielipiteissä tulee esille Palokin merkitys ter-
veiden emokalojen tuottajana kalanviljelylaitoksille. Niitä tarvitaan joka ta-
pauksessa poikastuotantoon, koska luonnonkantoja pitää tukea istutuksil-
la. Ainakin alkuvuosina Palokki tosin tarvitsisi enemmän laitoksesta tulevia 
emokaloja kuin itse niitä tuottaisi laitoksille. Kalastettavaksi luonnossa syn-
tyneitä (rasvaevällisiä) lohia tai taimenia ei riitä asioiden hyvinkin mennessä 
vuosikymmeniin.

Kansallinen kalatiestrategia vuodelta 2012 vaatii päivitystä, mutta muo-
dostaa edelleen kestävän perustan toimenpiteille vaelluskalojen luontai-
sen elonkierron palauttamiselle ja vahvistamiselle Suomen vesistöissä. 
Suuri taloudellinen panostus Palokkiin ei saa olla pois strategian mukais-
ten toimien rahoituksesta, vaan aitoa lisäystä määrärahoihin.
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Palokin ennallistamisesta hyötyisivät vaelluskalojen lisäksi muut virtavesistä 
hyötyvät eläin- ja kasvilajit. Koskireitin rannat ja lähialueet ovat luonnon mo-
nimuotoisuutta ajatellen jo nyt suhteellisen hyvässä kunnossa, ja ennallista-
misen vaikutus niihin jäisi melko rajalliseksi.

7.4.3. Juridiset kysymykset

Palokin koskien ennallistamiseen liittyy vaikeita juridisia kysymyksiä. Ne tu-
levat erityisesti esille, jos omistajan, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, kanssa ei 
löytyisi kaupallista neuvotteluratkaisua voimalaitoksen, muiden omaisuuse-
rien ja vesitalousluvan siirtymisestä uudelle omistajalle. Kaikki nämä naut-
tivat perustuslain mukaista omaisuudensuojaa. Vaihtoehdoksi on nostettu 
pakkotoiminen menettely.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset pyysivät selvitystyötään 
varten oikeudellista asiantuntija-arviota voimassa olevan lainsäädännön si-
sällöstä ja soveltamisesta tilanteessa, jossa neuvotteluratkaisuun ei päästä. 
Arviossa (Puharinen-Hepola 2023) todetaan, että voimassa olevan lainsää-
dännön mukaisesti etenemisvaihtoehdoiksi hahmottuu kolme reittiä: 1) ve-
sitalousluvan rauettaminen VL:n 3:24 mukaan, 2) lunastus vesistökunnos-
tushankkeen VL:n alaisessa lupamenettelyssä ja 3) lunastus LunL:n mukaan 
ja vesistökunnostushankkeen suunnittelu ja vesitalousluvan hakeminen 
tämän jälkeen. Arvion mukaan jokaisen vaihtoehdon seuraaminen muo-
dostaisi Palokin tapauksessa ainutlaatuisen ennakkotapauksen, sillä pakko-
toimisia vesivoimalaitosten purkamisia ja lunastuksia ei ole nähty ja niiden 
yhteensopivuus nykyisen oikeustilan kanssa on monelta osin epävarmaa.

Arvion mukaan järkevimmäksi vaihtoehdoksi muodostuu kolmas vaihtoeh-
to, jossa ensisijainen toimi on lunastuslain mukainen lunastus. Omistaja saisi 
lain mukaisen täyden korvauksen.

Käytettävissäni olevassa asianajotoimiston muistiossa todetaan, että vaik-
ka pakkolunastuslupaa haettaisiinkin, on todennäköistä, että lain mukaiset 
pakkolunastuksen edellytykset eivät täyttyisi.

Riidan ainekset ovat siis valmiina olemassa, jos asioista ei sovita. On huo-
mattavaa, että ympäristöjuristien keskuudessa esiintyy myös ajattelua, jonka 
mukaan oikeusprosessit eivät välttämättä olisi haitallisia, koska niistä voisi 
tulla entisestä tulkinnasta poikkeavia ennakkotapauksia. Lakejahan tulki-
taan ajan hengen ja arvojen mukaisesti.

Asiaan voi vaikuttaa myös lunastuslain uudistaminen, josta tulee esitys jo 
syksyllä 2024 sekä Suomen lakien yhteensopivuusarviointi EU-lainsäädän-
nön kanssa (vesipuitedirektiivI).
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Suomella on lähivuosikymmeninä edessään satoja virtavesien ennallis-
tamishankkeita. On tärkeää, että niitä voidaan toteuttaa hyvässä vapaa-
ehtoisessa yhteistyössä eri osapuolten kesken. Tästä on hyviä esimerk-
kejä eri puolelta Suomea, kuten esimerkiksi Hiitolanjoelta.

Pakkotoimia tulee välttää viimeiseen asti ja edetä sopimuspohjalta.

Palokin koskien ennallistamisen juridiset haasteet eivät rajoitu vain voima-
laitoksen ja muun omaisuuden omistajanvaihdokseen. Tarvitaan myös uusi 
vesitalouslupa. Sitä voidaan hakea vasta kun vesistökunnostushankkeen 
suunnittelu on valmistunut. Herkkä kysymys on, miten pohjapatoratkaisun 
avulla taataan yläpuolisille kiinteistöille vedenpinnan vaihteluvälin säilymi-
nen ainakin suunnilleen nykyisissä puitteissa (65 cm). Haastetta lisäävät il-
mastonmuutoksesta seuraavat pitemmät kuivat ja sateiset kaudet. Jollei 
tästä pystytä suunnitelmissa tarjoamaan riittävää varmuutta, on valitussu-
ma melko varma asia.

ELY-keskuksen mukaan hankkeelle tarvittaneen harkinnanvarainen ympä-
ristövaikutusten arviointi (YVA).

Voimalaitoksen seurauksena Nälönpadon yläpuolinen tekojärvi häviäisi ja ti-
lalle syntyisi suuri vesijättö, jonka pohjalla virtaisi joki. Nykyisille rantakiinteis-
töjen omistajille pitäisi luonnollisesti maksaa täysi korvaus.

7.4.4.  Kuka isännäksi – saattaen vaihdettava

Pitkäkestoinen, vaativa ja kallis hanke vaatii hyvin resursoidun ja toimintaky-
kyisen toimijan. Vaihtoehtoina on esitetty ainakin säätiötä ja voittoa tavoit-
telematonta osakeyhtiötä. Pidän parhaana, ja oikeastaan ainoana, vaihtoeh-
tona maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimivaa osakeyhtiötä, 
josta valtio omistaa selvän (noin 2/3 enemmistön). Osakkuuksia pitää tarjota 
myös alueen kunnille ja yrityksille.

Keskusteluissa on esitetty, että Metsähallitus voisi olla hankkeen toimija. 
Metsähallituksella on epäilemättä asiantuntemusta ainakin kalataloudes-
ta, koskien ja muun luonnon ennallistamisesta, matkailun kehittämisestä ja 
kiinteistöjalostuksesta, mitä pitää käyttää hankkeessa hyväksi. Tuntumani 
kuitenkin on, että hankkeessa, jonka onnistumisessa vaaditaan osaamista 
ja vastuunkantoa esimerkiksi vesistörakentamisesta ja patoturvallisuudesta, 
edellä mainittu uusi yhtiö olisi sopivampi toimija. Yksi mahdollisuus tietys-
ti on, että valtion puolesta Metsähallitus käyttää omistajan ääntä eli yhtiön 
osakkeet siirretään Metsähallitukselle. Omistusosuuden ylittäessä yli 50 %, 
uusi yhtiö kuuluisi Metsähallitus-konserniin.

Yhtiö tulee pääomittaa heti alussa niin, että se pääsee nopeasti toimintaan. 
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Ensimmäisiä tehtäviä olisi kaupallisten neuvottelujen käyminen Pohjois-Kar-
jalan Sähkön kanssa ja omaisuuden ja vastuiden siirrosta, erityisesti ajankoh-
dasta sopiminen. Sen jälkeen tehtäisiin tekninen suunnittelu ja haettaisiin 
luvat.

Yhtiötä perustettaessa tulee maa- ja metsätalousministeriön lisäksi käyttää 
hyväksi koko valtioneuvoston asiantuntemusta ja osaamista. Mahdollisim-
man pian pitää päästä tilanteeseen, jossa ministeriöllä ei ole uusia operatii-
visia tehtäviä, vaan se ohjaa uutta yhtiötä vastaavalla tavalla kuin hallinno-
nalan muitakin yhtiöitä ja laitoksia.

Olen nähnyt VR:n ratapihalla tavaravaunun kyljessä tekstin ”saattaen 
vaihdettava”. Se sopii ohjeeksi myös Palokin tapaukseen, ja siksikin 
asiat on hoidettava yhteistyössä ja sopien.

7.4.5. Hinta ja rahoitus

ELY-keskusten selvityksessä ennallistamishankkeen hinnaksi arvioidaan 
30–40 miljoonaa. Tämä on mielestäni alakanttiin. Kustannukset kuitenkin 
jakautuvat useammalle vuodelle projektin etenemisen mukaan.

Vesivoimaloista käydään kauppaa sähkön pohjoismaisella yhteismarkki-
na-alueella, joten referenssihintoja löytyy. Sähkön hintatietoja- ja ennusteita 
on saatavilla ja tuotantokapasiteetin arvoa pystyy määrittelemään eri me-
netelmillä, joita ELY-keskusten selvityksessä on käsitelty. Sen perusteella eri 
arviointimenetelmiä käyttäen hinnaksi muodostuisi maksimissaan 25–27 
milj. €. Hinta määräytyy tietysti ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa tai 
lunastusmenettelyssä, jos siihen ajaudutaan ja voi nousta korkeammaksikin.

On myös valtion edun mukaista, että kauppahinta on sellainen, ettei kun-
taomistajien taloudellinen asema kärsi PKS:n osingonmaksukyvyn heikke-
nemisen seurauksena. Valtio voi kauppahintana, tai sen osana, tarjota vesi-
voimaa omistuksistaan, mitä suosittelen. Valtioenemmistöinen Kemijoki Oy 
on ilmoittanut suunnittelevansa pumppuvoimaloita säätösähkön tuotan-
toon. Tulee tutkia voisiko PKS Oy:n osakkuus tällaisessa voimalassa toimia 
kompensaationa.

Hallitusohjelmassa varattu 20 milj. € koskien kunnostukseen, padon pur-
kuun ja pohjapadon rakentamiseen riittänee. Suunnittelu- ja projektinjoh-
tokuluihin ELY-keskusten selvityksessä mainittu 1,25 milj. € lienee mah-
dollisuuksien rajoissa. Lakiasioiden hoidosta tulevat kulut voivat juridisten 
selvitysten ja valitusten kautta nousta hyvin korkeiksi, ja varaisin niihin 2 milj. 
€. Ottaen huomioon projektin pitkän keston, varaisin hallinto-, kehittämis-, 
vakuutus-, tiedotus- ym. kuluihin 4 milj. €. Näin ollen kokonaiskulut arvioni 
mukaan nousevat tämän päivän hintatasossa ainakin 50 miljoonaan euroon 
ja voivat mennä ylikin.
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Keskeisen rahoitusvastuun voi kantaa vain valtio, ja siitä täytyy olla varmuus 
koko projektin ajaksi sitä käynnistettäessä.

Valtion budjettirahoituksen lisäksi arvioin mahdollisuudet saada tälle eu-
rooppalaisittainkin mittavalle ja uusia uria aukovalle projektille rahoitusta 
EU:n ympäristöohjelmista erittäin hyviksi. Hanketta on alettava ajaa sisään 
ohjelmiin välittömästi sitä käynnistettäessä. Tulee myös selvittää Euroopan 
investointipankin (EIB) ja Pohjoismaisen investointipankin (NIB) tarjoamat 
rahoitusmahdollisuudet, jotka arvioin hyviksi. Myös kunnilta, yrityksiltä, sää-
tiöiltä ja järjestöiltä sekä yksittäisiltä kansalaisilta voidaan saada merkittävää 
taloudellista tukea. Tavoitteeksi niiden osuudeksi voitaisiin asettaa 10 miljoo-
naa euroa. Euroopan aluekehitysrahojen suuntaamisen edellytyksenä tähän 
hankkeeseen olisi, että maakunnan kehittäjät näkevät sen alueen elinvoi-
maa parantavana kärkihankkeena.

7.4.6. Matkailun kehittäminen

Saimaan alueella ja Järvi-Suomella laajemminkin on mahdollisuus kehit-
tyä Lappiin verrattavaksi, kansainvälisesti houkuttelevaksi matkailualueeksi. 
Tämä edellyttää pitkäjännitteistä työtä ja hyvää yhteistoimintaa eri toimijoi-
den välillä. Kalastus on varmasti yksi keskeinen vetovoimatekijä ja osa alueen 
brändiä.

Palokin merkitystä kalastuskohteena ei kuitenkaan pidä liioitella. Koskien 
ennallistaminen vienee 10–15 vuotta eli tuloja kalastuksesta ei ole nopeasti 
tulossa. Koskien tarjoamat kalastusmahdollisuudet ovat rajalliset. Saimaan 
järvilohi ja -taimen ovat uhanalaisia parhaassa mahdollisessakin tapaukses-
sa vielä pitkään, ja niiden pyydystämisestä saa tuntuvan sakon. Kalastus siis 
perustuisi istukkaisiin. Nykyään harrastetaan paljon ”catch and release” -ka-
lastusta. Kun Palokin yhtenä tarkoituksena olisi tarjota elinvoimaisia emoka-
loja viljelylaitoksille, niin joutuu tietysti kysymään tällaisen kalastuksen mie-
lekkyyttä kaloille aiheutetun stressin ja vammojen takia. 

Joku määrä kalastajia koskiin mahtuu, mutta tulevina vuosina ja vuosikym-
meninä sitä joudutaan tarkkaan säätelemään.

Suurempi matkailupotentiaali on kunnostetussa koskireitissä nähtävyyte-
nä sinänsä ja muissa ulkoilu- ja liikunta-aktiviteeteissa, kuten melonnassa ja 
koskenlaskussa veneillä/kumilautoilla. Tällainen tarjonta tulee paketoida yh-
teen Saimaan alueen muiden kohteiden (mm. luostarit, Savonlinna, norppa, 
kansallispuistot, Punkaharju) kanssa.

Suuren mahdollisuuden myyvään ja alueen sekä koko Suomen maakuvaa 
vahvistavaan tarinaan tarjoaa jo sinänsä koskien ennallistamiseen ryhtymi-
nen. Vastaavia luonnon ennallistamiseen ja monimuotoisuuden turvaami-
seen tähtääviä hankkeita ei koko Euroopan unioninkaan alueella ole liiaksi 
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tarjolla. Hanke pitäisi suunnitella niin, että alusta lähtien valmistetaan kan-
sainväliseen levitykseen soveltuvaa materiaalia, levitetään tietoa matkanjär-
jestäjille ja valmistaudutaan ottamaan vastaan matkailija- ja asiantuntija-
ryhmiä sekä tiedotusvälineiden edustajia. Laitetaan maailma jännityksellä 
seuraamaan, miten Suomi tässä onnistuu ja pelastuuko lohi!

8. Reunaehdot ja suositus

Palokin voimalaitokseen purkamiseen ja koskien kunnostamiseen ryhtymi-
nen vaatii mielestäni seuraavien reunaehtojen täyttymistä:

1. Hallitus laatii Itä-Suomen energiapaketin, jonka osia ovat ainakin tuulivoi-
man kompensaatiolain säätäminen ja sähkönsiirtoyhteyksien vahvistami-
nen uusiutuvan energian tuotantoinvestointien ja vihreä siirtymän vauhdit-
tamiseksi ja kansallisen energiaturvallisuuden parantamiseksi.

2. Hyväksytään Palokin ennallistamishankkeeseen liittyvät epävarmuudet. 
Elävän materiaalin kanssa toimittaessa kukaan ei voi etukäteen taata täyttä 
onnistumista. Toimitaan todennäköisyyksien pohjalta. Ymmärretään myös, 
että hankkeeseen liittyy juridisia epävarmuuksia ja korvausvaatimuksia, joi-
den käsittelyn aikataulua ja lopputulosta ei voi varmuudella ennustaa.

3. Valtio sitoutuu vastaamaan suurimmasta osasta arvioiduista 50 milj. euron 
kustannuksista koko hankkeen kestoajaksi.

4. Perustetaan MMM:n hallinnonalalle voittoa tavoittelematon osakeyhtiö-
muotoinen toteuttaja- ja omistajaorganisaatio hankkeelle. Valtio merkitsee 
noin 2/3 osakkeista. Valtion osakkeet voidaan ohjata Metsähallitukselle, joka 
käyttäisi omistajan ääntä yhtiössä.

5. Uusi yhtiö käynnistää kaupalliset neuvottelut PKS:n kanssa sen omistuksien 
ostamisesta. Neuvottelujen lähtökohtana on, että PKS:n osingonmaksuky-
ky osakkaille (kunnille) ei saa kaupan takia heikentyä. Kauppahintaa, tai sen 
osaa, valtio voi tarjota osuuksina omistamastaan vesivoimasta. Pakkolunas-
tusta vältetään viimeiseen asti.

6. Valtio ajantasaistaa ja noudattaa kansallista kalatiestrategiaa ja varaa sen to-
teuttamiseen riittävät resurssit. Palokin ennallistamiskustannukset tulevat 
näiden kustannusten lisäksi.

7. Palokin ja alueen matkailua kehitetään jo ennallistamisprojektin aikana. Pro-
jektia käytetään hyväksi alueen ja Suomen maakuvan vahvistamisessa luon-
non ennallistajana ja monimuotoisuuden turvaajana.

 
Edellä mainittujen reunaehtojen täyttyessä pidän Palokin voimalaitok-
sen purkamista ja koskien ennallistamista toteuttamiskelpoisena vaih-
toehtona ja suosittelen siihen ryhtymistä. Mitään suurta ei saa aikaiseksi 
yrittämättä. Pidän myös arvokkaana sitä kokemusta mitä Suomi tästä 
hankkeesta luonnon ennallistamisen haasteista ja kustannuksista silloin, 
kun sitä tehdään tässä uudessa, entistä suuremmassa mittakaavassa. 
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9. Aikatauluhahmotelma

 2024

 Periaatepäätös hankkeen käynnistämisestä

 Uuden omistajaorganisaation perustaminen ja toiminnan  
 käynnistäminen

 2025

 Kaupalliset neuvottelut PKS:n kanssa

 Omistuksen ja vastuiden siirron valmistelut

 2026

 Omistuksen ja vastuiden siirto

 Teknisen suunnittelun tekeminen

 Uuden vesitalousluvan valmistelut

 YVA-prosessin käynnistäminen

 2027

 Vesitalousluvan hakeminen

 2028–29

 Luvan ja valitusten käsittely

 2030–34

 Ennallistamistyöt

Tämä aikatauluhahmotelma on karkea ja kuvaa lähinnä parasta mahdollis-
ta vaihtoehtoa. Olennaista on ymmärtää, että projekti on joka tapauksessa 
pitkä.
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10. Käytössäni olleet dokumentit

ELY-keskusten (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) selvitys Palokin koskireitin ja 
vesivoimalaitoksen kalataloudelliset kehittämismahdollisuudet, ja selvityk-
sen liitteet:

Liite 1a. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksianto 5.10.2022 

Liite 1b. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksianto, muutos 10.10.2022. 

Liite 2. Palokin yläpuolella olevan vesistön rantakiinteistöjen määrä. 

Liite 3. Puharinen, S.-T. ja Hepola, M. 2023: Lausunto Palokin koskireitin kehit-
tämismahdollisuuksista voimalaitoksen pakkotoimisen lunastuksen kautta 
– vaihtoehtojen arviointi vesilainsäädännön ja lunastuslainsäädännön näkö-
kulmasta. Julkaisematon. 26 s. 

Liite 4. AFRY Management Consulting Oy: Asiantuntijapalvelut liittyen Pa-
lokin vesivoimalaitoksen merkityksen arviointiin. Loppuraportti. Maaliskuu 
2023. Julkaisematon. 26 s. 

Liite 5. Huoltovarmuuskeskus: a) Lausunto Palokin vesivoimalaitoksen mer-
kityksestä 18.1.2023 sekä b) lausunnon liite (Huoltovarmuuskeskuksen kan-
nanotto 28.6.2019). 

Liite 6. Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Oy ja Apajax Oy: Hei-
näveden Palokin voimalaitospadon purkaminen sekä koskien ennallistamis-
toimenpiteiden suunnittelu ja ohitusuoman suunnittelu. Esisuunnitelma. 
Julkaisematon raportti 4.5.2023. 37 s. + liitteet. 

Liite 7. Suomen ympäristökeskus. Juho Jakkila, Noora Veijalainen & Ari Koisti-
nen: Palokin voimalaitoksen padon purkamisen vaikutukset vedenkorkeuk-
siin ja virtaamiin. Julkaisematon raportti, 22.2.2023. 14 s. 

Liite 8. Pohjois-Savon ELY-keskus: Palokinkoskien ja Heinävedenreitin merki-
tys Vuoksen vesistöalueen uhanalaisille vaelluskalakannoille ja kantojen säi-
lytysviljelylle. 

Liite 9. Salmi Platform Oy: Palokin matkailupotentiaali. Julkaisematon ra-
portti 9.3.2023. 23 s. 

Liite 10. Antti Iho: Palokin käyvän arvon määrittelemisestä. Julkaisematon ra-
portti 10.4.2023. 9 s.

21



Järvilohen tulosmittarit & Palokin ja Heinäveden reitin merkitys kalakannoil-
le ja säilytysviljelylle, PS ELY/Hentinen 2023.

Kalatalouskeskusten kannanotto Saimaan lohen emokalojen saannin tur-
vaamisesta 2023.

Koskien valjastamisesta patojen purkuun – Hiitolanjoen hydrososiaalinen 
rytminvaihdos, Rannikko 2022.

LUKE, Arvio Heinäveden Palokin koskien ennallistamisen merkityksestä uha-
nalaisten lohikalakantojen, erityisesti äärimmäisen uhanalaisen Saimaan 
järvilohen, elvyttämisessä Saimaan vesistössä 2024.

Maa- ja metsätalousministeriön sisäisiä muistioita.

Metsähallituksen eräpalvelujen kalataloudellinen näkemys 2023.

Palokki-kuntaselvitysmiehen raportti 2022.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n materiaalia, mm. Palokin voimalaitoksen esisel-
vitys – Nälönvirtaratkaisu 2023, ei julkinen.

Tainionvirran Virtaankosken selvitysmiehen raportti 2021.

Virtavesipolitiikan liikkuminen ja kääntäminen käytännöksi, Kortelainen, 
Rannikko 2023.
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11. Kuullut tahot

Selvitystyön aikana olen kuullut ja saanut arvokasta tietoa ja näkemyksiä 
seuraavien tahojen edustajilta:

Energiateollisuus ry

Etelä-Savon kalatalouskeskus

Fingrid Oy

Heinäveden kunta

Joensuun kaupunki

Kemijoki Oy

Luonnonvarakeskus LUKE

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallitus

Oikeusministeriö

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon maakuntaliitto

Suomen ympäristökeskus SYKE

Valtioneuvoston kanslia

Viialainen Matti, kuntaselvitysmies

WWF

Ympäristöministeriö

Lisäksi useat yksityishenkilöt ovat olleet minuun yhteydessä.
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12. Joensuun keskustelutilaisuuteen 
16.1.2024 ilmoittautuneet

Etunimi Sukunimi  Organisaatio
Eija  Kirjavainen  Maa- ja metsätalousministeriö

Matti  Viialainen  Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry ja Itä-Suomi Unioni ry

Timo  Takkunen  Pohjois-Savon ELY-keskus

Sami  Laakkonen  Joensuun kaupunki

Annamari Markkola  Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Karjalan piiri

Raimo  Keränen  Suomen Omakotiliitto, Pohjois-Karjalan piiri ry.

Maarika  Kasonen  Heinäveden kunta

Sami  Kurenniemi  Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry

Teemu  Hentinen  Pohjois-Savon ELY-keskus

Taina  Ahosola  Oriveden kalatalousalue/Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry

Mervi  Paajanen  Vaikkojoki-Juojärvi kalatalousalue

Timo  Kiviluoma  Tuusniemen kunta

Markus  Hirvonen  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Jarno  Turunen  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Riku  Mönkkönen  Metsähallitus, Kiinteistökehitys

Helena  Haakana  Pohjois-Savon ELY-keskus

Eetu  Karhunen  Metsähallitus

Jarkko  Karvonen  Outokummun kaupunki

Marja  Rankila   Energiateollisuus ry

Veli-Matti Vallinkoski  Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristövastuualue

Jenny  Jyrkänkallio-Mikkola WWF Suomi

Jani  Haaja   Fingrid Oyj, aluepäällikkö, verkon kunnonhallinta Keski-Suomi

Eero  Jäntti   Tuusniemen osakaskunta

Teppo  Linjama  Pohjois-Karjalan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat

Heikki  Härkönen  SLL Etelä-Savo

Irma  Kolari   SLL Etelä-Savon piiri

Juha  Jurvelius  SLL Etelä-Savon piiri

Ari  Leskelä   Luonnonvarakeskus

Harry  Härkönen  Heinävedenreitin kalatalousalue

Arto  Lyytikäinen  Heinävedenreitin kalatalousalue

Jukka  Leppänen  Heinäveden Luonnonystävät ry

Hannu  Ruotsalainen  Paikallisvoima ry.
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Etunimi Sukunimi  Organisaatio
Marianne Valkama  Luontoliitto

Jaakko  Lappalainen  Navitas Kehitys Oy (Pro Heinävesi)

Jouni  Koskela   Hallitusneuvottelija, kristillisdemokraatit

Antti  Ylitalo   Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Asko  Sikanen 

Mikko  Westman  Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo

Ville  Hakamäki  Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo

Tuure  Aho    Pohjois-Karjalan Sähkö oy

Jari  von Becker  Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Timo   Haapasalo  Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
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